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Správa č. 3/2025 

 1  Generálny investor Bratislavy a Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou č. 2/2022 

Kontrolovaný subjekt 

Generálny investor Bratislavy IČO 00698393 (ďalej len 

„GIB“) a Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy IČO 00603481 (ďalej len „HMBA“)  

Poverenie č. 3/2025 zo dňa 12.05.2025 

Počet členov kontrolnej skupiny 4 

Čas výkonu kontroly od  12.05.2025 do 29.07.2025 

Kontrolované obdobie rok 2022 - do ukončenia kontroly 

Dátum doručenia správy na oboznámenie 

sa kontrolovanému subjektu 
30.07.2025 

Titul vykonania kontroly 

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti 

mestskej kontrolórky na I. polrok 2025, schváleného uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                               

č. 716/2024 na rokovaní dňa 12.12.2024 

 

 1.1  Všeobecné údaje 

Predmetom kontroly bola kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou  

č. 2/2022 v mestskej príspevkovej organizácii GIB so zameraním na hospodárnosť a efektívnosť pri 

vynakladaní verejných finančných prostriedkov pri projektoch, tzv. nedokončené projekty a nezaradený 

majetok.   

Kontrolovaným obdobím pre preverenie splnenia opatrení bolo obdobie od roku 2022 až do ukončenia 

kontroly.  

Pri kontrole boli použité nasledovné právne a interné predpisy:  

• zákon SNR č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o HMBA“), 

• zákon SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku 

obcí“), 

• zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), 

• Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/006646/2022-1411         

k finančnej kontrole (ďalej len „metodické usmernenie k ZFK“), 

• Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole nadväzne na zákon 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„Opatrenie č. MF/008005/2019-1411“), 

• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“), 

• zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), 

• zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), 
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• Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie                      

č. MF/16786/2007-31“), 

• Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené 

rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“), 

• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani 

z príjmov“),  

• zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(„katastrálny zákon”), (ďalej len „katastrálny zákon ”), 

• Zásady hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 23.06.2022, 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1297/2022 (ďalej len 

„Zásady hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2022”), 

• Zásady hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 26.10.2023, 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 342/2023 (ďalej len 

„Zásady hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2023”), 

• zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z. 

(ďalej len „zákon o vlastníctve bytov”), 

• zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „cestný zákon”), 

• zákon č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií), (ďalej len „Infozákon“), 

• a iné. 

Pri spracovaní Správy boli použité podklady, písomnosti, vyjadrenia a dokumenty poskytnuté organizáciou GIB 

sprístupnené prostredníctvom zdieľaného priečinku na disku (J:) s názvom „GIB - Kontrola splnených opatrení“ 

a poskytnuté HMBA prostredníctvom zdieľaného priečinku na MS Teams „Správa UMK 3_2025 GIB plnenie 

opatrení“, ďalej formou e-mailovej komunikácie a v priestoroch kontrolovaného subjektu.  

  

 1.2  Prijaté opatrenia k odporúčaniam vyplývajúcim zo správy č. 2/2022 

a vyhodnotenie ich plnenia kontrolnou skupinou 

Kontrolná skupina pri výkone pôvodnej kontroly sformulovala tri odporúčania, ktoré kontrolovaný subjekt 

zobral na vedomie a vykonal nasledovné úkony:  

 

o Odporúčanie č. 1): 
„Vzhľadom na skutočnosť, že ide o významnú položku v účtovnej závierke, kontrolná skupina odporúča, aby 

bola vytvorená komisia, ktorá sa pokúsi identifikovať a dohľadať jednotlivé zložky majetku, tak aby mohli byť 

zaradené do majetku účtovnej jednotky. V opačnom prípade je nutné majetok vyradiť, a to aj s ohľadom na 

závery kontroly správy NKÚ zo dňa 18.09.2020.”  

 

o Odpoveď kontrolovaného subjektu:  
„GIB prijíma opatrenie, v rámci ktorého vytvorí komisiu, ktorá sa pokúsi identifikovať a dohľadať jednotlivé 

zložky majetku, tak, aby mohli byť zaradené do majetku účtovnej jednotky. V opačnom prípade majetok vyradí. 

Predmetné vyradenie majetku bude účtovať nasledovnými účtovnými zápismi: 

I. zrušenie opravných položiek:    094/658, 

                                                       692/355. 

https://www.ropoaobce.sk/sk/predpisy/predpis-13-2022-fs.p-307.html
https://www.ropoaobce.sk/sk/predpisy/predpis-37-2007-fs.p-335.html
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2000%2F211%2F20230101&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=21.03.2024
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2000%2F211%2F20230101&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=21.03.2024
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II. významná Oprava chýb minulých účtovných období - vyradenie obstarania majetku, nakoľko predmetný 

majetok je už plne amortizovaný: 428/042, 

                                                      355/428, 

a to najneskôr k 31.12.2022. 

V rámci konsolidácie účtovníctva GIB s účtovníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy predmetné účtovné zápisy 

vyvolajú nutnosť účtovného prípadu v účtovníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, a to poníženie pohľadávky 

vedenej voči GIB na účte 355 v sume totožnej s účtovnými zápismi v GIB.“ 

 

o Preverenie stavu plnenia opatrenia: 

 1.2.1  Zloženie a činnosť komisie 

GIB sa listom č. 544/2022/JR zo dňa 28.07.2022 obrátil na sekciu financií HMBA so žiadosťou o usmernenie 

v prípade účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (ďalej len „účet 042“) a zapojenie HMBA ako 

zriaďovateľa, do procesu vysporiadania jeho zostatku. Na základe tejto žiadosti vznikla pracovná skupina 

zložená zo zamestnancov: 

• GIB (Príkaz č. 10/2022 zo dňa 06.10.2022), 

• sekcie financií, 

• oddelenia dopravy, 

• sekcie správy nehnuteľností,  

• sekcie výstavby,  

• oddelenia geodetických činností,  

• referátu evidencie majetku pre parkovanie. 

 

Pre lepší prehľad GIB majetok na účte 042 rozdelil do 5 skupín, a to majetok: 

• VHMB – Výstavba hlavného mesta Bratislavy (ďalej len „VHMB“),  

• PAMING – mestský investor pamiatkovej obnovy (ďalej len „PAMING“),  

• výkupy pozemkov,  

• zmarené investície, 

• nové stavby, ktoré boli ukončené, ale neboli odovzdané do majetku HMBA. 

 

Sekcia financií HMBA kontrolnej skupine dňa 27.05.2025 k predmetnej kontrole uviedla ako postup pre 

vykonanie, identifikáciu a dohľadanie majetku nasledujúce kroky: 

1. „GIB pripraví podklady na základe predchádzajúcich inventarizácií účtu 042 (vyhľadá v archíve) s uvedením 

konkrétnych stavieb a objektov podľa účtovných období. 

2. Odovzdanie kariet majetku (fontány) GIB-om Hlavnému mestu, zaevidovanie v evidencii Hlavného mesta a 

následné zverenie do majetku PO Marianum... 

3. „Priebežné informovanie všetkých zúčastnených o zistenom stave.“ 

HMBA v rámci dožiadania podkladov nepredložilo kontrolnej skupine žiadne zápisnice, zápisy alebo záznamy 

zo stretnutia pracovných skupín iba e-mailové komunikácie. 

 

GIB predložil kontrolnej skupine „Zápisnicu zo zasadnutia komisie na identifikovanie a dohľadanie 

jednotlivých zložiek majetku (účet 042) zo dňa 17.10.2022“  (ďalej aj ako „zápisnica“). Zápisnica obsahovala 

informáciu o vytvorení zdieľanej skupiny v MS Teams „GIB-Mag-042“, kde budú riešené priebežné kroky 

postupov ohľadne účtu 042. 

V zápisnici sa konštatovalo, že „účet 042 v GIB nezobrazuje verne a pravdivo skutočnosť. Účet zobrazuje 

majetok, ktorý bol odovzdaný a prevzatý mestom. GIB položky zo svojho majetku nevyraďoval“. 

Podľa zápisnice GIB identifikoval: 

-  bytové domy, ktoré boli z časti prevedené do súkromného vlastníctva, 

-  komunikácie vo vlastníctve HMBA, ktoré sa stará o ich správu a údržbu, 
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-  bytové jednotky zverené do správy a údržby mestskej časti Petržalka. 

 

GIB ďalej v zápisnici uvádzal, že k projektovým dokumentáciám investícií, v ktorých mesto neplánuje 

pokračovať, pripraví dokumentáciu, skonzultuje ju s oddelením účtovníctva a pohľadávok HMBA a zaúčtuje 

zmarené investície. Zároveň zabezpečí dohľadanie všetkých predošlých inventarizácií k účtu 042, podľa 

jednotlivých účtovných období, s informáciami, o akú stavbu a objekt sa jedná. K majetku, ktorý sa bude 

zverovať Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy (ďalej len „Marianum“) odovzdá na HMBA karty majetku 

a podklady za fontány. Rovnako pripraví analýzu pozemkov Harmincová. 

 

V rovnakom roku GIB vyhotovil „Zápisnicu zo zasadnutia škodovej komisie GIB zo dňa 19.12.2022“ (ďalej 

len „zápisnica škodovej komisie”) v zložení: predsedu škodovej komisie, tajomníka a 1 člena. Dôvodom 

zasadnutia škodovej komisie GIB bolo v nadväznosti na výsledky kontroly NKÚ ako aj mestského kontrolóra 

HMBA prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. GIB vyhotovil zoznam nevyužitej 

projektovej dokumentácie v celkovej sume 999 337,62 Eur, z toho 34 projektových dokumentácií 

vyhotovených v rokoch 1998 až 2004 v sume 997 569,50 Eur a 2 položky spolu v sume 1 768,12 Eur.                             

V zovšeobecnenom zdôvodnení k projektovým dokumentáciám GIB uvádzal: „...niektoré boli zastavené, 

nakoľko v ďalších rokoch neboli zaradené do plánu investičných akcií, sú staré 18 rokov a viac rokov, čiže 

z časového odstupu od spracovania je dokumentácia neaktuálna a preto nepoužiteľná, ďalej niektoré akcie už 

boli zrealizované súkromným investorom alebo Národnou diaľničnou spoločnosťou, prípadne boli ukončené 

z dôvodu reštitučného sporu...Keďže sa jedná o projektové dokumentácie staršie ako 18 rokov nebolo možné 

v archíve dohľadať ani jednotlivé faktúry k týmto akciám. Evidencia vychádza zo stavu účtu k 31.12. 

príslušného kalendárneho roku „Účet 042.“ 

 

Prítomní sa uzniesli uvedenú dokumentáciu vyradiť z účtu 042. Položky k „Vodovodu 2.st. DNV a Vodovodu - 

III. TLP“, Lamač spolu v sume 1 768,12 Eur boli zdôvodnené podľa prílohy k zápisnici škodovej komisie  

nasledovne: „opravná položka bola vytvorená na základe pokynu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

v súvislosti s plnením Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy i prevode majetku medzi HMBA a Bratislavskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s. zo dňa 10.12.2014.“ 

Pokyn HMBA k vytvoreniu opravnej položky na základe dožiadania adresovaného GIB aj HMBA 

k predmetným položkám vodovodov nebol kontrolnej skupine predložený. Predložená bola kópia Zmluvy 

o uzavretí budúcej zmluvy o prevode majetku medzi HMBA a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou zo dňa 

04.12.2014, ktorá bola v celom rozsahu nečitateľná.  

 

Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že GIB mal so sekciou financií HMBA odkomunikovanú sumu 

zmarených investícií vo výške 997 569,50 Eur, t. j. bez položiek vodovodov. Kontrolná skupina takéto 

zdôvodnenie oboch položiek „Vodovod 2.st. DNV a Vodovod - III. TLP“ spolu v sume 1 768,12 Eur považuje 

za neúplné a nedostatočné pre zaradenie medzi zmarené investície. 

Kontrolná skupina tiež poukazuje, že v rámci zoznamu k nevyužitej projektovej dokumentácii ako prílohe 

k zápisnici škodovej komisie bol uvedený v 3 prípadoch dôvod k projektovým dokumentáciám, že stavby sú 

ukončené a v užívaní (projektové dokumentácie: D61, Mierová – Senecká II. et. MUK v sume 34 077,02 Eur, 

diaľničný privádzač D61, Mierová – Senecká v sume 3 370,15 Eur a diaľničná prípojka Mlynská dolina – 

Bratská v sume 96 659,12 Eur). Na otázku kontrolnej skupiny k vypracovanému zoznamu k nevyužitej 

dokumentácie GIB e-mailom dňa 08.07.2025 odpovedal: „zoznam zmarených investícií z roku 2016 sa 

neaktualizoval a dostupná dokumentácia k týmto zmareným investíciám sa nachádza v archíve GIBu“. 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že 3 projektové dokumentácie spolu v sume 332 312,87 Eur uvedené v zápisnici 

škodovej komisie a zaradené medzi zmarené investície boli uvedené aj v „Protokoloch o vecnom odovzdaní 

a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu“ vypracovaných GIB pre preberajúcu stranu HMBA (protokol                       

č. 04236/791/2022 - PD Komunikácia Slávičie údolie - Tichá v sume 96 659,12 Eur, protokol                                                

č. 04236/717/2022 - PD Diaľničná prípojka Mlynská dolina - Bratská v sume 125 057,24 Eur a protokol                          

č. 04236/706/2022 - PD Severná tangenta Pražská - Jarošova v sume 110 596,51 Eur). 
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Kontrolná skupina žiadala GIB predložiť Príkaz riaditeľa č. 5/2022 k zloženiu škodovej komisie uvedený 

v zápisnici škodovej komisie. Obdržala Príkaz č. 5/2022 zo dňa 01.09.2022, ktorým riaditeľ GIB stanovil 

„komisiu na posúdenie stavu účtu 042“ v zložení: predsedajúci, tajomník a 3 členovia. Následne dňa 30.09.2022 

Príkazom č. 6/2022 zrušil predchádzajúci príkaz a stanovil komisiu v zložení: predsedajúci, tajomník a 2 

členovia. GIB Príkazom č. 7/2022 z rovnakého dňa 30.09.2022 stanovil poradné orgány GIB a ich členov, kde 

škodová komisia bola zložená z predsedu, tajomníka a 1 člena. Podľa čl. 4 smernice Štatútu škodovej 

komisie Generálneho investora Bratislavy (ďalej len „štatút“) je komisia 5 členná, čl. 7 bodu 6 štatútu sa komisia 

o záveroch prerokovaných prípadov uznáša hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a čl. 7 bodu 

9 štatútu zápisnica musí obsahovať, kto zasadnutie viedol. Kontrolná skupina na základe predloženej zápisnice 

škodovej komisie konštatuje nedodržanie uvedených článkov a bodov štatútu. V rámci dožiadania menovacích 

dekrétov členov škodovej komisie GIB e-mailom zo dňa 08.07.2025 uviedol, že „menovacie dekréty neboli 

vydané, rieši to príkaz č. 7/2022“, ktorý nebol v súlade s čl. 4 štatútu. 

 

Podľa čl. 2 štatútu „komisia plní úlohu poradného orgánu riaditeľa GIB pre prerokovanie a posudzovanie 

škodových prípadov a pre uplatňovanie majetkovej zodpovednosti voči zamestnancom GIB a iným škodcom, 

ktorí škodu zavinili.”  

Kontrolná skupina uvádza, že neaktuálne a nepoužiteľné projektové dokumentácie z dôvodu, že sa niektoré 

investície nerealizovali, príp. ich realizovali iné subjekty alebo boli ukončené z dôvodu reštitučného sporu, či 

z dôvodu ich zastaranosti nemožno považovať za škodu, ktorú by spôsobil nejaký zamestnanec alebo iný 

škodca. Podľa zdôvodnenia uvedeného v Zápisnici škodovej komisie má kontrolná skupina za to, že menované 

projektové dokumentácie spĺňajú definíciu neupotrebiteľného majetku podľa § 2 ods. 5 Zásad hospodárenia 

s majetkom HMBA z r. 2022, podľa ktorých „neupotrebiteľným majetkom sa rozumie majetok, ktorý pre svoje 

opotrebenie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu.“ Pre 

posúdenie, vyraďovanie a likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku spravovaného GIB mala byť 

zriadená vyraďovacia a likvidačná komisia a postupovať sa malo podľa Smernice k činnosti vyraďovacej 

a likvidačnej komisie zriadenej na GIB-e (ďalej len „smernica“). Podľa čl. 2 bodu 5 smernice mal riaditeľ 

organizácie alebo ním poverený iný vedúci zamestnanec rozhodnúť o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti 

majetku ako aj o spôsobe naloženia s ním. Zásady hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2022 ako aj smernica 

upravujú postup prevodu príp. odňatia majetku zo správy. Pokiaľ by bolo zrejmé, že projektovú dokumentáciu 

nemôže ďalej využiť právnická alebo fyzická osoba podľa čl. 3 bodu 4 a 5 smernice, tá sa fyzicky zlikviduje 

a likvidáciu zabezpečí likvidačná komisia. GIB kontrolnej skupine uviedol, že tieto projektové dokumentácie 

neboli doposiaľ zlikvidované a nachádzajú sa v archíve GIB. 

 

Pri projektových dokumentáciách uvedených v zozname nevyužitej projektovej dokumentácie k zápisnici 

škodovej komisie nebol dodržaný § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kedy je povinnosť 

pri nakladaní s verejnými financiami zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia a jeho 

nedodržanie sa podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy považuje za porušenie finančnej 

disciplíny.  

 

GIB predložil kontrolnej skupine „Zápisnicu zo zasadnutia komisie na identifikovanie a dohľadanie 

jednotlivých zložiek majetku (účet 042) zo dňa 03.04.2023“ (ďalej aj ako „zápisnica“). Predseda komisie v nej 

uviedol, že identifikovali stavby VHMB a z nich vyselektovali bytové domy v sume 13 544 029,75 Eur, ktoré 

na základe listov vlastníctva patria súkromným osobám. Zápisnica uvádza konštatovanie komisie, že 13 

Protokolov o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela v sume 25 476 595,35 Eur sa z HMBA nevrátilo 

späť podpísané. Zoznam protokolov obsahuje duplicitný protokol uvedený v roku 2022 a 2023 (protokol 

Technická infraštruktúra – Kolektory v HJ Bratislavy v sume 8 118 117,14 Eur) a protokol bez finančného 

vyčíslenia (protokol st. Investície stavieb – Dvory IV). Na účte 042 identifikovali vodohospodárske stavby 

(kanalizáciu a vodovod) v sume 9 563 063,99 Eur, kde podľa kolaudačných rozhodnutí správcom 

a prevádzkovateľom stavieb je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „BVS“). V zápisnici bolo 
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uvedené, že „Stavbu zabezpečovala VHMB (príp. GIB) cca v rokoch 1995 - 2000, ale z neznámych dôvodov 

neboli oficiálne BVS odovzdané.“ 

Kontrolná skupina uvádza, že aj v priebehu kontroly stavby neboli BVS odovzdané, na strane BVS pretrváva 

monitoring technického stavu stavieb a GIB vyhľadáva dokumentáciu. 

 

Tretia a posledná bola kontrolnej skupine predložená „Zápisnica zo zasadnutia komisie na identifikovanie 

a dohľadanie jednotlivých zložiek majetku (účet 042) zo dňa 19.03.2024“ (ďalej aj ako „zápisnica“). Zápisnica 

popisuje, že sa nepodarilo získať zo strany HMBA odsúhlasenie sumy 13 544 029,75 Eur za bytové domy 

v súkromnom vlastníctve a  Protokoly o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu zaslané 

príslušným organizáciám HMBA sa späť nevrátili. Riaditeľ GIB sa obrátil o pomoc pri súčinnosti odovzdania 

jednotlivých stavieb do majetku HMBA na riaditeľa sekcie financií. Zápisnica uvádza zoznam 29 „Protokolov 

o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu“ v celkovej sume 38 342 688,14 Eur, ktoré sa                   

z HMBA nevrátili  podpísané, pričom 3 protokoly  sa nachádzali v zozname duplicitne (protokol Technická 

infraštruktúra – Kolektory v HJ Bratislavy v sume 8 118 117,14 Eur v roku 2022 a 2023, protokol Pozemok 

registra „C“ KN parc. č. 885/11 – ostatná plocha vo výmere 5 840 m² v zápornej sume - 29 077,94 Eur oba 

v roku 2023 a protokol Zavlažovací systém na Hradnom vrchu v sume 99 843,26 Eur oba v roku 2023),                          

1 protokol bol bez finančného vyčíslenia (protokol st. Investície stavieb – Dvory IV) a pri 1 protokole nebol 

uvedený „dátum požiadania“ (protokol Realizácia prípojok závlahy v sume 4 920,00 Eur). Celková suma 

38 342 688,14 Eur uvedená v zozname nezodpovedá skutočnej sume položiek, ktorá je s duplicitami vo výške 

38 413 453,46 Eur a bez duplicít vo výške 30 224 571,00 Eur.  

Protokol „Pozemok registra C KN parc. č. 885/11 – ostatná plocha vo výmere 5840 m²“ v zápornej sume - 

29 077,94 Eur duplicitne uvedený v zozname odovzdaných protokolov za rok 2023, ktoré sa nevrátili zo strany 

HMBA podpísané, zodpovedá protokolu č. 118802632300 o odňatí nehnuteľného majetku HMBA a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov zo správy GIB zverejneného v centrálnom registri zmlúv v predchádzajúcom roku, 

a to dňa 28.04.2023. 

Kontrolná skupina považuje označenie „Protokolov o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho 

účtu“ za veľmi neštandardné, nakoľko sa protokolom odovzdáva a preberá majetok a nie účet v účtovníctve. 

 

Kontrolná skupina v rámci odporúčania k vytvoreniu komisie na identifikovanie a dohľadanie zložiek majetku 

žiadala HMBA aj GIB okrem podkladov k zloženiu komisie, zoznamu členov komisie vrátane ich funkcií, 

podkladov a zápisníc zo zasadnutia komisie, predložiť plán a harmonogram postupu pre vykonanie 

identifikácie a dohľadania majetku, vrátane stanovenia termínov pre jednotlivé úlohy. Plán a harmonogram 

postupu neboli kontrolnej skupine predložené. Komisia nedisponovala harmonogramom postupov a úloh, 

pevnými termínmi na riešenie uvedenej problematiky ani koordinátorom, ktorý by celý proces aktívne viedol 

smerom k požadovanému cieľu. Jednotlivé sekcie, oddelenia a referát komunikovali s GIB e-mailom na 

nepravidelnej báze bez viditeľných väčších výsledkov v rámci vysporiadania účtu 042, ako kontrolná skupina 

popisuje a uvádza v účtovnej časti plnenia tohto odporúčania. Nekoordinovaný zdĺhavý proces riešenia                            

a zainteresovaných príliš veľa článkov v prebiehajúcom sporadickom procese komunikácie, bez časového 

rámca/harmonogramu, absencie spoločných stretnutí k riešeniu, absentujúceho koordinátora celého procesu, 

slabej odozvy na riešenie problému, poukazuje na skutočnosť, že od 01.01.2022 do 31.12.2024 sa účet 042 

znížil len o sumu 6 867 473,14 Eur, t. j. z pôvodnej sumy 77 675 104,53 Eur (suma k 01.01.2022) na sumu 

70 807 631,39 Eur (suma k 31.12.2024, pričom účet 042 zahŕňa aj prírastky na účte v jednotlivých rokoch). 

V roku 2025 do času ukončenia kontroly nenastal na účte 042 žiadny účtovný pohyb smerujúci k vysporiadaniu 

účtu. 

 

Úbytok na účte 042 v GIB z dôvodu identifikovania majetku a riešenia zriadenou komisiou nastal v sume 

9 087 866,46 Eur, čo predstavuje 11,70 % podiel z celkovej sumy na účte, ako bližšie popisuje tabuľka č. 1. 
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Tabuľka č. 1: Celkový prehľad úbytkov GIB na účte 042 od 01.01.2022 do 31.12.2024 v Eur 

 2022 2023 2024 spolu za roky 

VHMB         

PAMING 1 754 120,73       

výkupy pozemkov         

zmarené investície 999 337,62       

nové stavby 2 844 978,23 1 497 876,63 621 728,25   

iné obstarané pre HMBA 184 358,83 1 185 466,17     

suma spolu 5 782 795,41 2 683 342,80 621 728,25 9 087 866,46 
Zdroj: GIB Hlavné knihy za roky 2022-2024 a Aktualizácia správy o plnení prijatých opatrení z vykonanej kontroly, 

vlastné spracovanie 

 

GIB identifikoval okrem iného majetok v skupine „VHMB“ v sume 54 958 309,76 Eur a v skupine „výkupy 

pozemkov“ v sume 4 869 749,36 Eur. Kontrolnej skupine sa v podklade s názvom „2025 Aktualizácia správy 

o plnení 2.2022“  dňa 04.06.2025 GIB vyjadril nasledovne: „Na majetok „nové stavby - 2 735 788, 96 €, 

PAMING – 1 754 120,73 €, VHMB – 54 958 309,76 € a Výkupy – 4 869 749,36 €“ sa vyhotovovali Protokoly   

o vecnom odovzdaní dokončeného diela a boli odovzdané na príslušné oddelenia Magistrátu hlavného mesta – 

sekcia výstavby. Ani jeden z vypracovaných protokolov sa nevrátil. Riaditeľ sekcie výstavby sa vyjadril, že na 

základe usmernenia vedenia mesta takto vyhotovené protokoly neprevezme, je potrebné, aby na každú akciu bol 

vyhotovený samostatný Protokol.“ 

 

V čase kontroly GIB vyselektoval v skupine VHMB bytové domy v sume 13 544 029,75 Eur, ktoré na základe 

listov vlastníctva patria súkromným osobám. Ďalej v uvedenej skupine identifikoval vodohospodárske stavby 

(kanalizáciu a vodovod) v sume 9 563 063,99 Eur, kde podľa kolaudačných rozhodnutí správcom 

a prevádzkovateľom stavieb je BVS a naďalej ako uviedol v zápisnici zo dňa 03.04.2023 aj v priebehu kontroly 

pretrváva monitoring technického stavu stavieb. Vysporiadanie týchto položiek na účte 042 sa do času 

ukončenia  kontroly v účtovníctve neprejavilo. 

 

Graf č. 1 a č. 2: Aktuálny stav majetku na účte 042 v % a v Eur 

 

 
Zdroj: GIB Hlavné knihy za roky 2022-2024 a Aktualizácia správy o plnení prijatých opatrení z vykonanej kontroly, 

vlastné spracovanie 

 

 

Čiastkové kontrolné zistenia GIB: 

• Nedodržanie čl. 4 Štatútu škodovej komisie GIB. 

• Nepostupovanie podľa Smernice k činnosti vyraďovacej a likvidačnej komisie zriadenej na GIB. 

• Nedodržanie § 19 a § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

11,70%

88,30%

Prehľad k identifikovanému majetku

úbytok v účtovníctve k identifikovanému majetku v sume 9 087 866,46 Eur

nedoriešený majetok vykazovaný v účtovníctve v sume 68 587 238,04 Eur

-9 087 866,46

2 220 393,32

70 807 631,39

Prehľad účtu 042 v Eur

úbytok na účte 042 prírastok na účte 042 zostatková hodnota účtu 042
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• Nekoordinovaný zdĺhavý proces riešenia vysporiadania účtu 042. 

 

Odporúčanie GIB:  

• Vysporiadať evidenciu majetku v úzkej súčinnosti so zriaďovateľom. 

 1.2.2  Protokoly 

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2022 a z r. 2023 správca majetku (GIB),  ktorému 

bol majetok zverený do správy môže odovzdať majetok HMBA vtedy, ak je to účelné alebo potrebné vzhľadom 

k plneniu úloh, za ktorých plnenie je zodpovedné HMBA alebo iný správca majetku. Po odovzdaní majetku sa 

vyhotoví písomný protokol o odovzdaní majetku, ktorý musí obsahovať určenie odovzdaného majetku, určenie 

dňa odovzdania majetku zo správy, hodnotu odovzdaného majetku podľa údajov účtovnej evidencie a registra 

majetku, práva a záväzky súvisiace s odovzdaným majetkom. Protokol o odovzdaní majetku podpisuje za 

HMBA primátor, prípadne ním poverená osoba. Za správcu (GIB) je povinný podpísať protokol o odovzdaní 

riaditeľ organizácie. 

 

Kontrolná skupina ku kontrolovaným protokolom konštatuje, že GIB pri delimitácii majetku a nedokončených 

investícií obdržal neúplnú a nekompletnú dokumentáciu,  a tým nevedel  dlhodobo identifikovať delimitovaný 

majetok na účte obstarania. GIB na základe vykonanej kontroly č. 2/2022 prijal opatrenia a vyvinul snahu 

k jeho dohľadaniu a identifikácii.  

1.2.2.1  Prevzaté protokoly  

V roku 2022 GIB vyhotovil na HMBA 12 nasledovných protokolov v sume 4 783 457,79 Eur: 

  

• Protokol č. 126/01/0003/2021/2022/12 o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu: 

„04217126010003 Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2“ zo dňa 08.03.2022 v celkovej hodnote  

108 846,16 Eur, ktorý bol podpísaný primátorom HMBA dňa 14.03.2022. Dôvodom pre presun 

zostatku analytického účtu „04217126010003 Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2“ bol presun 

rozpočtu, práv a povinností na HMBA. GIB realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva 

HMBA s názvom  „Rekonštrukcia budovy ubytovne – Uránova 2, súpis. č. 3266, Uránova 2, Bratislava, 

pozemky parc. č. 15680/14-15, 15680/8, k. ú. Ružinov“ zo dňa 11.07.2017. 

  

• Protokol č. 127/01/0040/2022/6 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela: „Rekonštrukcia 

plota prezidentskej záhrady - I. etapa“ v MČ - Staré Mesto zo dňa 20.04.2022 v celkovej hodnote 102 

613,61 Eur, ktorý bol podpísaný primátorom HMBA dňa 05.05.2022. Dôvodom odovzdania bolo 

dokončenie stavby, ktorú GIB realizoval na základe plnomocenstva HMBA s názvom  „Rekonštrukcia 

plota Prezidentskej záhrady“ zo dňa 30.03.2020. 

  

• Protokol č. 04220/1260100042021/2022/14 o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho 

účtu: „04220126010004 Kúpele Grössling“ zo dňa 05.05.2022 v celkovej hodnote 5 368,00 Eur, ktorý 

bol podpísaný primátorom HMBA dňa 29.06.2022. Dôvodom pre presun zostatku analytického účtu 

„04220126010004 Kúpele Grössling“ bol presun rozpočtu, práv a povinností na HMBA. GIB realizoval 

uvedenú stavbu na základe plnomocenstva HMBA s názvom  „Kúpele Grössling“ zo dňa 29.01.2020. 

  

• Protokol č. 241/01/0008-20/2021/2022/003 o vecnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 

stavby a vykonaných prác na stavbe: „Mestský park Komenského“ zo dňa 14.07.2022 v celkovej 

hodnote 

14 243,24 Eur, ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby HMBA dňa 20.07.2022. Dôvodom 

odovzdania projektovej dokumentácie a súvisiacej písomnej agendy do majetku HMBA bola zmena 

spôsobu ďalšej prípravy predmetnej stavby. GIB realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva 

HMBA s názvom  „Komenského námestie“ zo dňa 29.01.2020. 
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• Protokol č. 241/01/0019-20/2021/2022/002 o vecnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 

stavby: „Revitalizácia lokálneho parku na Radlinského ulici“ zo dňa 14.07.2022 v celkovej hodnote              

12 552,00 Eur, ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby HMBA dňa 20.07.2022. Dôvodom 

odovzdania projektovej dokumentácie a súvisiacej písomnej agendy do majetku HMBA bola zmena 

spôsobu ďalšej prípravy predmetnej stavby. GIB realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva 

HMBA s názvom „Projektové dokumentácie“, projekt: „PD revitalizácie Lokálneho parku na 

Radlinského ulici“ zo dňa 21.09.2020. 

  

• Protokol č. 241/01/0018-20/2021/2022/001 o vecnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 

stavby: „Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves“ zo dňa 14.07.2022 

v celkovej hodnote 5 070,00 Eur, ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby HMBA dňa 

20.07.2022. Dôvodom odovzdania projektovej dokumentácie a súvisiacej písomnej agendy do majetku 

HMBA bola zmena spôsobu ďalšej prípravy predmetnej stavby. GIB realizoval uvedenú stavbu na 

základe plnomocenstva HMBA s názvom „Rekonštrukcia verejného priestoru okolia Cintorína Karlova 

Ves“ zo dňa 23.07.2020. 

  

• Protokol č. 211/01/0064-20/2021/2022/004 o vecnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 

stavby: „Živé námestie“ zo dňa 18.07.2022 v celkovej hodnote 30 480,00 Eur, ktorý bol prevzatý 

riaditeľom sekcie výstavby HMBA dňa 20.07.2022. Dôvodom odovzdania projektovej dokumentácie a 

súvisiacej písomnej agendy do majetku HMBA bola zmena spôsobu ďalšej prípravy predmetnej stavby. 

GIB realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva HMBA s názvom  „Živé námestie“ zo dňa 

29.01.2020. 

  

• Protokol č. 241/01/0017-20/2021/2022/005 o vecnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 

stavby: „Predĺženie promenády na Železnej studničke“ zo dňa 18.07.2022 v celkovej hodnote 30 420,00 

Eur, ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby HMBA dňa 20.07.2022. Dôvodom odovzdania 

projektovej dokumentácie a súvisiacej písomnej agendy do majetku HMBA bola zmena spôsobu ďalšej 

prípravy predmetnej stavby. GIB realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva HMBA                         

s názvom  „Železná studnička“ zo dňa 31.03.2020. 

  

• Protokol č. 211/01/0006-17/2022/19 o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu: 

„04217211010006 Rekonštrukcia Devínskej cesty“, vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie zo dňa 25.08.2022 v celkovej hodnote 35 496,00 Eur, ktorý 

bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby HMBA dňa 03.10.2022. Dôvodom pre presun zostatku 

analytického účtu „04217211010006 Rekonštrukcia Devínskej cesty“, vypracovanie Správy o hodnotení 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie bol presun rozpočtu, práv a povinností na HMBA. 

GIB realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva HMBA s názvom  „Rekonštrukcia Devínskej 

cesty“ zo dňa 14.03.2016 a zo dňa 03.05.2018. 

  

• Protokol č. 211/01/0004/2022/20 o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu: 

„042182110100040 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ zo dňa 10.10.2022 v celkovej hodnote  

251 660,63 Eur, ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby HMBA dňa 13.10.2022. Dôvodom pre 

presun zostatku analytického účtu „042182110100040 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ bol presun 

rozpočtu, práv a povinností na HMBA. GIB realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva 

HMBA s názvom  „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ zo dňa 08.06.2016. 

  

• Protokol č. 042/2022/25 o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu: „Nové stavby“ 

zo dňa 21.12.2022 v celkovej hodnote 2 432 587,42 Eur, ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby 
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HMBA dňa 30.12.2022. Dôvodom pre presun zostatku analytického účtu „Nové stavby“ bol presun 

rozpočtu, práv a povinností na HMBA. 

  

• Protokol č. 0421/2022/23 o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávaného účtu „PAMING“ zo 

dňa 21.12.2022 v celkovej hodnote 1 754 120,73 Eur, ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby 

HMBA dňa 30.12.2022. Dôvodom pre presun zostatku analytického účtu „PAMING“ bol presun 

rozpočtu, práv a povinností na HMBA. 

  

V roku 2023 GIB predložil kontrolnej skupine len jeden protokol v sume 139 156,80 Eur, a to: 

 

• Protokol č. 127/01/0042-21/2022/2023/17 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: 

„Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa“ zo dňa 13.11.2023 v celkovej hodnote 139 156,80 Eur, 

ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie výstavby HMBA dňa 13.11.2023. Dôvodom odovzdania bolo 

dokončenie stavby, ktorú GIB realizoval na základe plnomocenstva HMBA zo dňa 04.06.2021. GIB 

realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva HMBA s názvom  „Rekonštrukcia toaliet v Sade 

Janka Kráľa“ zo dňa 04.06.2021. 

 

V roku 2024 GIB predložil kontrolnej skupine 3 nasledovné protokoly spolu v sume 621 728,25 Eur: 

  

• Protokol č. 211/01/0012/2023/2024/03a o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: 

„Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup“ v MČ Bratislava - Dúbravka zo dňa 

05.04.2024 v celkovej hodnote 523 581,11 Eur, ktorý bol podpísaný primátorom HMBA. Dôvodom 

odovzdania bolo dokončenie stavby. GIB realizoval uvedenú stavbu na základe plnomocenstva HMBA 

s názvom  „Rekonštrukcia podchodu Saratov“ zo dňa 14.03.2016. 

  

• Protokol č. 211/01/0012/2023/2024/03b o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: 

„Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup“ v MČ Bratislava - Dúbravka zo dňa 

14.03.2024 v celkovej hodnote 40 199,14 Eur, ktorý bol prevzatý riaditeľom sekcie digitalizácie 

HMBA. Dôvodom odovzdania bolo dokončenie stavby. GIB realizoval uvedenú stavbu na základe 

plnomocenstva HMBA s názvom  „Rekonštrukcia podchodu Saratov“ zo dňa 14.03.2016.  

  

• Protokol č. 127/01/0044/2022/7 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela: „Reštaurovanie 

12 znamení zverokruhu v Sade Janka Kráľa“ v MČ Bratislava - Petržalka zo dňa 12.04.2022  v celkovej 

hodnote 57 948,00 Eur, ktorý bol podpísaný primátorom HMBA. GIB realizoval uvedenú stavbu na 

základe plnomocenstva HMBA s názvom  „Reštaurovanie 12 znamení zverokruhu v Sade Janka Kráľa“, 

pričom na plnomocenstve absentoval dátum. 

 

GIB v rokoch 2022 až 2024 znížil hodnotu účtu 042 z dôvodu 16 odovzdaných protokolov k majetku 

evidovaného na účte 042 o sumu 5 544 342,83 Eur  ako zobrazuje tabuľka č. 2. 
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Tabuľka č. 2: Prehľad úbytkov na účte 042 za roky 2022 až 2024 za prevzaté protokoly HMBA 

P. č.  Identifikácia protokolu Suma v Eur 

1. Protokol č.  126/01/0003/2021/2022/12 - Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 108 846,16 

2. Protokol č. 127/01/0040/2022/6 - Rekonštrukcia plotu prezidentskej záhrady - I. etapa 102 613,61 

3. Protokol č. 04220/1260100042021/2022/14 - Kúpele Grössling 5 368,00 

4. Protokol č.  241/01/0008-20/2021/2022/003 - Mestský park Komenského 14 243,24 

5. Protokol č. 241/01/0019-20/2021/2022/002 - Revitalizácia lokálneho parku na Radlinského ulici 12 552,00 

6. 
Protokol č.  241/01/0018-20/2021/2022/001 - Rekonštrukcia verejných  priestorov okolia cintorína 

Karlova Ves 
5 070,00 

7. Protokol č. 211/01/0064-20/2021/2022/004 - Živé námestie 30 480,00 

8. Protokol č.  241/01/0017-20/2021/2022/005 - Predĺženie promenády na Železnej studničke 30 420,00 

9. Protokol č.  211/01/0006-17/2022/19 - Rekonštrukcia Devínskej cesty 35 496,00 

10. Protokol č.  211/01/0004/2022/20 - Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh 251 660,63 

11. Protokol č. 042/2022/25 - Nové stavby 2 432 587,42 

12. Protokol č. 0421/2022/23 - PAMING 1 754 120,73 

  Spolu za rok 2022 4 783 457,79 

13. Protokol č. 127/01/0042-21/2022/2023/17 - Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa 139 156,80* 

  Spolu za rok 2023 139 156,80* 

14. Protokol č. 211/01/0012/2023/2024/03a - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 523 581,11 

15. Protokol č. 211/01/0012/2023/2024/03b - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 40 199,14 

16. Protokol č. 127/01/0044/2022/7 - Reštaurovanie 12 znamení zverokruhu v Sade Janka Kráľa 57 948,00 

  Spolu za rok 2024 621 728,25 

  Spolu za roky 2022-2024 5 544 342,83 

Zdroj: Protokoly o vecnom odovzdaní a prevzatí poskytnuté od GIB, vlastné spracovanie 

* v účtovníctve GIB je uvedená suma 139 156,79 Eur 
 

Čiastkové kontrolné zistenie GIB: 

• Absencia dátumu prevzatia protokolov zo strany HMBA na protokoloch, ktoré boli v účtovníctve GIB 

zaúčtované v roku 2024. 

 

Odporúčanie GIB : 

• Uvádzať na protokoloch dátum prevzatia protokolov zo strany HMBA.  

 

1.2.2.2  Neprevzaté protokoly   

Kontrolná skupina si v rámci kontroly vyžiadala zoznam a kópie neprevzatých „Protokolov o vecnom odovzdaní 

a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu“. Podľa vyjadrenia sekcie financií HMBA k 31.12.2024 neboli prevzaté 

protokoly o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu v sume 29 602 842,75 Eur (suma 

zohľadňuje prevzaté protokoly z r. 2024 v sume 621 728,25 Eur). Dňa 26.05.2025 obdržala kontrolná skupina 

zo strany GIB zoznam 27 neprevzatých Protokolov spolu v sume 38 342 688,14 Eur, kde v protokole                         

„st. Investície stavieb – Dvory IV“ absentovalo finančné vyjadrenie a zároveň predložený súbor obsahoval 

duplicitný Protokol č. 600241/2022/2023 „Technická infraštruktúra - Kolektory v HJ Bratislava“ v sume 

8 118 117,14 Eur. Sekcia financií v e-maile zaslanom 03.04.2024 uvádzala sumu neprevzatých Protokolov 

o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu  30 224 571,00 Eur (t. j. sumu bez duplicity).  

 

Dňa 13.06.2025 bolo zo strany GIB predložených 14 Protokolov v sume 39 420 480,39 Eur, z toho protokol 

„st. Investície stavieb – Dvory IV“ opäť bez finančného vyčíslenia obsahoval len sprievodný list a 3 Protokoly 

spolu v sume 332 312,87 Eur, ktoré boli dňa 19.12.2022 škodovou komisiou zahrnuté v zmarených investíciách 
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ako kontrolná skupina popisuje v bode 1.2.1 tejto Správy. (Protokol č. 04236/791/2022 v sume 96 659,12 Eur, 

protokol č. 04236/717/2022 v sume 125 057,24 Eur a protokol č. 04236/706/2022 v sume 110 596,51 Eur).  

 

Ďalej kontrolou predložených protokolov kontrolná skupina zistila nesprávne vykazovaný majetok na 

odovzdanie uvedený v Protokole č. 042/2023/02 „Nové stavby II“, ktorý obsahoval už odovzdávané investície 

s názvom „Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa“ v hodnote 135 266,19 Eur a v hodnote 3 890,60 Eur 

(odovzdané Protokolom č. 127/01/0042-21/2022/2023/17), „Rekonštrukciu podchodu Saratov bezbariérový 

vstup” v hodnote 563 780,25 Eur (Protokol č. 211/01/0012/2023/2024/03a)) a Protokol                                                     

č. 211/01/0012/2023/2024/03b) ) a ďalšie skutočnosti uvedené nižšie. Ďalej Protokol č. 042/2023/02 obsahoval 

investície, ktoré boli dňa 19.12.2022  škodovou komisiou odpísané v zmarených investíciách v sume 969 739,79 

Eur, tak ako je uvedené v bode 1.2.1 tejto Správy.  

    

Za rok 2022 GIB predložil kontrolnej skupine tri nasledovné HMBA neprevzaté protokoly o vecnom odovzdaní 

a prevzatí dokončeného diela, týkajúce sa  projektovej dokumentácie, výkresov a štúdií a inej dokumentácie v 

celkovej hodnote 332 312,87 Eur, ktoré škodová komisia GIB vyradila dňa 19.12.2022:  

• Protokol č. 04236/717/2022/10 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela „PD Diaľničná 

prípojka Mlynská dolina-Bratská” v sume 96 659,12 Eur vyhotovený dňa 21.04.2022. Dokumentácia 

uvedená v prílohe protokolu bola bez číselného vyjadrenia (absentovala existencia účtovných dokladov) 

k dokumentácii a hodnoty odovzdávaného majetku. Hodnotu zmarených investícií tvorila odmena za 

vytvorenie a osadenie v sume 96 659,12 Eur.    

• Protokol č. 04236/791/2022/09 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela „PD Komunikácia 

Slávičie údolie - Tichá ulica“ v sume 125 057,24 Eur, vyhotovený dňa 27.06.2022.   

• Protokol č. 04236/706/2022/11 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela „PD Severná 

tangenta Pražská - Jarošova“ v sume 110 596,51 Eur, vyhotovený dňa 27.6.2022.  

 

GIB vyššie popísané investície naďalej uviedol mylne aj v protokole č. 042/2023/02 v roku 2023. 

Podľa vyjadrenia riaditeľa GIB zaslaného emailom dňa 10.07.2025 HMBA a GIB dospeli k záveru, že protokoly 

týkajúce sa majetku v zozname „zmarené investície“ sa nebudú vyhotovovať a odpísanie celého zoznamu 

nevyužitej projektovej dokumentácie sa bude riešiť na sekcii financií HMBA.   

V zmysle odpovede HMBA zo dňa 22.07.2022 boli na oddelenie geodetických činností postúpené všetky tri 

žiadosti protokolárneho odovzdania a prevzatia dokončeného diela cestných komunikácií podľa vyššie 

uvedených protokolov, pričom podľa nich oddelenie geodetických činností a ani sekcia správy nehnuteľností 

nespravujú cestné komunikácie. Predmetné protokoly bolo potrebné riešiť s gestorom z dôvodu, že oddelenie 

geodetických činností nevykonáva správu cestných komunikácií. 

  

K Protokolu č. 04236/717/2022/10 „PD Diaľničná prípojka Mlynská dolina – Bratská” v hodnote 96 659,12 

Eur, kontrolná skupina uvádza, že bola posúdená ako nevyužitá dokumentácia a GIB zabezpečoval na základe 

splnomocnenia primátora HMBA v období 2000-2002 prípravu stavby pre investora Slovenská správ ciest 

(stavebník) a HMBA zastúpené GIB-om bolo investorom prípravy. Stavbu realizovala NDS. Zriaďovateľ 

prevzal sprievodný list spolu so zaslaným Protokolom  o vecnom odovzdaní a prevzatí dňa 28.06.2022, ale  

protokol nepodpísal. Hodnota nevyužitej projektovej dokumentácie, ktorá bola uvedená v Zápisnici zo 

zasadnutia škodovej komisie zahŕňala nielen hodnotu staršej projektovej dokumentácie, ale aj dokumentácie                   

k hodnote odovzdávaného majetku s názvom  “Odmena za vytvorenie a osadenie” v sume 96 659,12 Eur.   

 

Kontrolná skupina k Protokolu č. 04236/791/2022/09 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela „PD 

Komunikácia Slávičie údolie - Tichá ulica“  v sume 125 057, 24 Eur zo dňa 27.06.2022 uvádza, že kontrolou 

bol zistený rozdielny text uvedený v protokole, nadväzne na iné informácie uvedené v Zápisnici zo škodovej 

komisie. V zápisnici zo škodovej komisie je uvedený iný text a iné odôvodnenie návrhu na vyradenie 

projektovej dokumentácie ako v protokole (rovnaký text ako v protokole k diaľničnej prípojke Mlynská - 

Bratská). Podľa názoru kontrolnej skupiny pravdepodobne došlo k formálnej chybe v písaní zlyhaním ľudského 
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faktora. V odôvodnení vyradenia predmetnej investície škodovou komisiou sa uvádza, že GIB mal zabezpečiť 

dopracovanie dokumentácie s posúdením vplyvu na životné prostredie a vzhľadom na nepriaznivú situáciu 

HMBA bola ďalšia príprava zastavená. 

 

K Protokolu č. 04236/706/2022/11 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela  „PD Severná tangenta 

Pražská - Jarošova“ v sume 110 596,51 Eur, vyhotovenom dňa 27.06.2022 kontrolná skupina uvádza, že podľa 

textu uvedenom v predmetnom protokole, GIB zabezpečoval prípravu stavby na základe splnomocnenia 

primátora pre investora Slovenská správa ciest (stavebník). HMBA zastúpené GIB-om bolo investorom prípravy 

stavby. Stavbu realizovala NDS. Stavba je ukončená a je v užívaní. Podľa odôvodnenia škodovej komisie 

uvedenom v Zápisnici zo škodovej komisie bola vypracovaná dokumentácia na základe poverenia primátora 

HMBA v roku 2000 - 2002. Zo zámeru bol napokon vybratý tretí variant riešenia stavebného zámeru a HMBA 

predmetnú stavbu nezaradilo do plánu investičných akcií.  

 

GIB predložil kontrolnej skupine ďalšie dva neprevzaté protokoly o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného 

diela, týkajúce sa projektovej dokumentácie, výkresov, štúdií a inej dokumentácie a o vecnom odovzdaní                         

a prevzatí časti zostatku obstarávacieho účtu v celkovej hodnote 555 383,24  Eur: 

 

• Protokol č. 0421/6/502/2022/013 o vecnom odovzdaní a prevzatí časti zostatku obstarávacieho účtu:  

„0421 6 502 st. Investície stavieb“ vedeného v účtovníctve GIB. Jedná sa o majetok obstarávaný 

VHMB, ktorý nebol ku dňu odovzdania zaradený do užívania v sume 448 132,40 Eur a tvorí celkové 

nezaradené obstarávanie majetku VHMB. Majetok identifikovalo oddelenie parkovania HMBA a GIB 

s uvedeným oddelením dospel k dohode o odovzdaní časti zostatku analytického účtu. Protokol nebol 

zo strany HMBA podpísaný. 

  

• Protokol č. 127/01/0045-21/2022/8 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela: „Pamiatková 

obnova historického schodiska a oporného múru na Rudnayovom námestí v Bratislave“ v mestskej časti 

Staré mesto v sume 107 250,84 Eur, vyhotovený dňa 20.04.2022. Predmetom odovzdania bolo 

dokončené dielo. GIB bol splnomocnený HMBA k realizácii stavby. Dielo bolo dokončené                                 

a odovzdané stavebníkovi HMBA dňa 21.12.2021, kedy sa uskutočnilo aj preberacie konanie. Sekcia 

správy nehnuteľnosti dňa 08.04.2022 vrátila zaslaný protokol obdržaný dňa 25.03.2022 vrátane príloh 

na prepracovanie z dôvodu nezrovnalostí v článku V  „Hodnota odovzdávaného a prebraného majetku” 

(neuvedenie správneho útvaru, správne malo byť uvedené oddelenie správy komunikácií „OSK”). Dňa 

26.04.2022 bol protokol opätovne vrátený, nakoľko podľa vyjadrenia  vedúceho  OSK  Rudnayovo 

námestie je zaradené v sieti komunikácií ako miestna komunikácia III. triedy, z uvedeného dôvodu je 

cestná komunikácia zverená mestskej časti Staré mesto, ako správcovi tejto komunikácie.  

Podľa názoru kontrolnej skupiny bolo dielo dokončené a riadne prevzaté už v roku 2021 a z uvedeného 

dôvodu malo prísť k odovzdaniu dokumentácie už v roku 2021 ako súčasti diela, ktorý mal 

dokumentáciu postúpiť mestskej časti.  

  

Za rok 2023 GIB predložil kontrolnej skupine šesť HMBA neprevzatých protokolov o vecnom odovzdaní                     

a prevzatí dokončeného diela a prevzatí časti zostatku obstarávacieho účtu týkajúcich sa projektovej 

dokumentácie, výkresov,  štúdií a inej dokumentácie: 

  

• Protokol č. 600241/2022/2023/01 o vecnom odovzdaní a prevzatí časti zostatku obstarávacieho účtu  

„Technická infraštruktúra - Kolektory HJ Bratislavy“ v sume 8 118 117,14 Eur, predmetom ktorého 

bol presun zostatku analytického účtu 60241 a dôvod na presun rozpočtu, práv a povinností na HMBA 

z účtovníctva GIB. HMBA prevzalo správu a údržbu celého objektu v celom rozsahu od 01.01.2005. 

GIB zaslal  Sprievodný list spolu s prílohou, ktorú tvoril protokol a zoznam dostupnej dokumentácie               

k stavbe sekcii výstavby HMBA dňa 20.02.2023. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo dňa 

10.07.2025 zaslaného e-mailom, sa kolektory v sume 8 118 117,14 Eur nemali účtovať na účte 042 
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nakoľko sekcia výstavby HMBA v súčasnosti zabezpečuje stavbu a dostupnú projektovú dokumentáciu 

už prevzala. Podľa názoru kontrolnej skupiny dokumentácia mala byť odovzdaná zriaďovateľovi ešte 

v roku 2022 a mala tvoriť súčasť diela. Dokumentácia uvedená ako zostatok obstarávacieho účtu je 

nedostatočne zdokumentovaná a majetok sa nedá riadne identifikovať. 

   

• Protokol č. 042/2023/06 o vecnom odovzdaní a prevzatí časti zostatku obstarávacieho účtu „Účelová 

výstavba“ a presun rozpočtu, práv a povinností na HMBA. Hodnota odovzdávaného majetku bola 

v sume 10 965 314,74 Eur. Predmetom odovzdania boli tieto investície: vodné hospodárstvo 

(vodovody, ČOV, vodojemy), doprava (komunikácie), miestne hospodárstvo, zdravotníctvo - 

Nemocnica s poliklinikou Ružinov, kultúra (amfiteáter Partizánska lúka, Incheba), prestavba cestných 

komunikácií, výkupy, vyňatia pozemkov v sume 3 329 496 Eur, sociálne veci (USS Dúbravka).  

Podľa názoru kontrolnej skupiny sa účtovný zostatok analytického účtu týkal vybraných druhov 

obstarávaného majetku a predmetné majetkové vzťahy je nevyhnutné doriešiť so správcami majetku a 

jednotlivými vlastníkmi na základe platných právnych predpisov a v súčinnosti so zriaďovateľom.  

Pri majetku „účelová výstavba“ bola k sume 80 662,92 Eur na položke „výkup-vyňatie“ pripočítaná 

omylom aj celková suma  „vyňatých pozemkov z pôdneho fondu“ prevzatých od VHMB vo výške 

3 329 486,15 Eur. 

       

• Protokol č. 042/2023/05 o vecnom odovzdaní a prevzatí časti zostatku obstarávacieho účtu „Rozptyl 

10“ nad 10 mil. SK. Dôvod pre presun zostatku analytického účtu je presun rozpočtu, práv a povinností 

na HMBA v sume 9 882 471,98 Eur. Jedná sa o majetok obstarávaný GIB alebo jeho predchodcom 

VHMB na základe poverenia zriaďovateľa. Majetok tvoria vodovody, budovy, premostenie cestnej 

komunikácie a iné druhy majetku. Sprievodný list spolu s protokolom bol zasielaný zriaďovateľovi dňa 

13.04.2023 avšak ku dňu ukončenia kontroly nebol podpísaný. 

  

• Protokol č. 042/2023/04 o vecnom odovzdaní a prevzatí časti zostatku obstarávacieho účtu „Rozptyl 

10“  nad 10 mil. SK v sume 1 295 092,45 Eur – kanalizácia a prípojky. Dôvod pre presun zostatku 

analytického účtu je presun rozpočtu, práv a povinností na sekciu výstavby HMBA. Sprievodný list 

spolu s protokolom bol zaslaný zriaďovateľovi  dňa 13.04.2023 avšak taktiež ku dňu ukončenia 

kontroly nebol podpísaný. 

  

• Protokol č. 042/2023/02 o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku účtu „Nové stavby II“ na základe 

presunu zostatku  analytického účtu vedeného GIB z dôvodu presunu rozpočtu, práv a povinností na 

sekciu výstavby HMBA v sume 6 065 846,86 Eur zo dňa 13.03.2023. Predmetom prevzatia boli rôzne 

rekonštrukcie objektov, odovzdanie časti komunikácií, výstavba náhradných nájomných bytov, 

vybudovanie parkovacích miest, parčíkov, rekonštrukcia toaliet, podchodov a iné.  

Sprievodný list spolu s protokolom bol  zaslaný zriaďovateľovi (sekcii výstavby) dňa 13.03.2023.  

Kontrolná skupina uvádza, že v priebehu roku 2023 došlo postupne k prevzatiu niektorých  investícií 

uvedených na tomto protokole. Sekcia výstavby HMBA  dňa 13.11.2023 prevzala investície uvedené v 

prílohe k  Protokolu č. 042/2023/0217 „Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa“ v celkovej  hodnote 

odovzdávaného majetku 139 156,80 Eur (Protokol č. 127/01/0042-21/2022/2023 dňa 13.11.2023). 

Dôvodom odovzdania investícií bolo dokončenie stavby, ktorú GIB realizoval na základe 

plnomocenstva HMBA zo dňa 04.06.2021.   

Súčasťou prílohy k Protokolu č. 042/2023/02 bola aj rekonštrukcia podchodu Saratov bezbariérový 

vstup v hodnote 563 780,25 Eur. Uvedené investície  boli odovzdané a prevzaté sekciou digitalizácie 

na základe Protokolu č. 211/01/0012/2023/2024/03a) a Protokolu č. 211/01/0012/2023/2024/03b) dňa 

14.03.2023 a 05.04.2023. Dôvodom odovzdania  bolo dokončenie realizovanej stavby. GIB realizoval 

uvedenú stavbu na základe plnomocenstva HMBA s názvom  „Rekonštrukcia podchodu Saratov“ zo 

dňa 14.03.2016. 
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Súčasťou prílohy k Protokolu č. 042/2023/02 boli aj neodovzdané investície vyhodnotené ako nevyužitá 

projektová dokumentácia v sume 332 312,87 Eur (Protokol č. 04236/717/2022/10, Protokol                                               

č. 04236/791/2022/09 a Protokol č. 04236/706/2022/11) a zároveň aj ďalšie zmarené investície odúčtované                   

z účtu obstarania v celkovej sume 969 739,79 Eur. Predmetný protokol obsahoval aj časti investícií 

„Rekonštrukcia Devínskej cesty“ v sume 21 510,00 Eur a v sume 61 356,00 Eur a „Rozšírenie Harmincovej na 

4 pruh“ v sume 62 400,00 Eur, ktoré boli už zrealizované a dokončené a mali byť súčasťou celkovej hodnoty 

dokončeného diela.   

• Protokol č. 042/2023/003 o vecnom odovzdaní a prevzatí nedokončenej stavby a časti zostatku 

obstarávacieho účtu Stavby: “8575554 – Vodovod III. TLP Lamač a 8670244 - Vodojem IV. TLP 

Lamač“ v mestskej časti Bratislava-Lamač spolu v sume 1 938 198,56 Eur (projektové práce, stavebné 

práce, technická dokumentácia).  Podľa údajov stavebného denníka bola stavba dňa 06.09.1991 

pozastavená. 

Kontrolovaný subjekt predložil nečitateľnú kópiu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode majetku 

medzi HMBA a BVS zo dňa 14.12.2014.  

  

Za rok 2024 GIB predložil kontrolnej skupine dva neprevzaté protokoly o vecnom odovzdaní a prevzatí 

dokončeného/nedokončeného diela a stavieb v celkovej sume  267 742,55  Eur: 

  

• Protokol č. 042/507100/2024/004 o vecnom odovzdaní a prevzatí časti dokončených/nedokončených 

stavieb/projektovej dokumentácie a časti zostatku obstarávacieho účtu „SIBV Líščie údolie-IS“. 

Prílohou protokolu boli protokoly o odovzdaní a prevzatí nedokončenej stavby a časti zostatku 

analytického obstarávacieho účtu v hodnote 262 412,55 Eur, Rozhodnutie o vybudovaní 

vodohospodárskeho diela podľa projektovej dokumentácie pre stavbu „SIBV Líščie údolie-IS“ zo dňa 

08.12.1986, Rozhodnutie na trvalé užívanie stavby zo dňa 17.07.1996. Predmetnú časť tvorili položky 

ako projektová dokumentácia, vyňatie z pôdneho fondu, stavebné práce, technologické dodávky, 

náklady na inžinierku činnosť a mali byť súčasťou diela. Podľa názoru kontrolnej skupiny absentoval 

presnejší popis odovzdávaného majetku, číslo listu vlastníctva a presnejšia identifikácia objektov, 

prípadne životnosť tohto majetku a jeho súčasný stav. 

Protokol bol zaslaný zriaďovateľovi (sekcii výstavby) sprievodným listom dňa 20.02.2024. 

 

• Protokol č. 222/01/0004/2024/02 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela „Realizácia 

prípojok pre závlahy“ v Bratislave v hodnote 5 330,00 Eur. Dielo bolo nadobudnuté na základe udelenej 

plnej moci od HMBA zo dňa 31.03.2020 na zastupovanie vo veciach realizácie stavby až po jej 

kolaudáciu. Sprievodný list bol spolu s protokolom  zaslaný oddeleniu tvorby mestskej zelene dňa 

30.05.2024, ktoré písomne informovalo GIB dňa 06.08.2024, že vodovodné prípojky v lokalitách 

uvedených v protokole majú rôznych správcov. 

GIB zaslal protokoly HMBA, pričom riadne nepreveril stav dokumentácie.  

 

Čiastkové kontrolné zistenia GIB: 

• Nepostupovanie v súlade s § 2 ods. 1 až 4 zákona o účtovníctve a § 6 Zásad hospodárenia s majetkom 

HMBA z r. 2023, v ktorých sú určené povinnosti správcu.  

• Absencia presnejšieho vymedzenia majetku: špecifikácia, rozmery, umiestnenie a lokalita, uvedenie 

katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva, technický stav, dĺžka životnosti. 

• Duplicita odovzdávania tohto istého majetku viacerými protokolmi, formálne chyby v protokoloch, ich 

nesúlad s účtovným stavom a nepresné súčty tabuľkových príloh. 

• Nedostatočné zosúladenie skutočného stavu majetku na účte obstarania s právnym a účtovným stavom.  

Právne nevysporiadanie pozemkov pod prevádzanými stavebnými objektami a nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve iných subjektov v prospech HMBA.   
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Čiastkové kontrolné zistenie HMBA: 

• Nepostupovanie v súlade s § 5 Zásad hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2023, v ktorých sú určené 

povinnosti zriaďovateľa. 

  

Odporúčania GIB:  

• Opätovne prehodnotiť duplicitne uvádzané investície v protokoloch, odstrániť formálne chyby v písaní 

a sčítacie chyby a porovnať stav majetku na odovzdanie s majetkom zisteným vykonanou mimoriadnou 

inventarizáciou. Aktualizovať protokoly. 

• Pokračovať ďalej v dohľadaní majetku v historických archívnych záznamoch a zosúladiť skutočný stav 

majetku na účte obstarania s právnym a účtovným stavom, postupy naďalej konzultovať s gestorom, 

ktorý by koordinoval a riadil celý proces.  

• Zabezpečiť v spolupráci s gestorom, aby boli stavby slúžiace verejnosti (napr. cestné komunikácie, 

vodovodná infraštruktúra) riadne odovzdané a prevzaté z dôvodu zabezpečenia údržby, rekonštrukcie 

a opravy majetku, identifikovať stavebníka a zabezpečiť ich majetkovo-práve vysporiadanie. 

 

Odporúčanie HMBA:  

• Zabezpečiť plynulý proces preberania odovzdávaného majetku.  

 

 1.2.3  Inventarizácia majetku za účtovné obdobia 2022 až 2024 

Kontrolná skupina požiadala GIB dňa 04.06.2025, 09.06.2025 a 01.07.2025 o predloženie fyzickej a dokladovej 

inventarizácie majetku. Kontrolovaný subjekt mal za roky 2021 až 2024 predložiť v zmysle § 30 ods.1 zákona 

o účtovníctve: 

a) fyzickú inventúru majetku za roky 2023 a 2024, 

b) k inventarizačnému zápisu doložiť inventarizačný súpis s podrobným rozpisom dlhodobého hmotného 

majetku  na účte 042 za roky 2021 až 2024, 

c) operatívnu evidenciu  k zverenému majetku a jeho inventarizáciu ku dňu 31.12.2024. 

 

Inventarizácia majetku bola kontrolovaným subjektom predkladaná postupne dňa 26.05.2025, 12.06.2025, 

19.06.2025, 20.06.2025 a 07.07.2025, ale naďalej absentovalo predloženie fyzickej inventúry majetku a presný 

stav zvereného majetku. Vykonaná inventarizácia za kontrolované obdobia nepreukázala presný stav majetku, 

ktorý reálne existuje s absenciou účtovných dokladov. Ďalej nepreukázala presný stav zvereného majetku a 

majetku vytvoreného vlastnou činnosťou.  

Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že mala byť vykonávaná inventarizácia všetkého majetku, nielen 

majetku, ktorý absentuje na majetkových účtoch, ale hlavne majetku na účte obstarania. Takýto majetok nebol 

následne postúpený likvidačnej a vyraďovacej komisii v zmysle platných právnych predpisov a interných 

predpisov. 

Kontrolovaný subjekt vzniesol námietku k zisteniu „Absencie likvidačnej komisie pre posúdenie, vyradenie a 

likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku“. Kontrolná skupina námietku akceptovala, nakoľko bol 

predložený Príkaz č. 2/2022, ktorým sa stanovili poradné orgány GIB a ich členovia, vrátane Vyraďovacej 

a likvidačnej komisie. Zároveň kontrolná skupina poukazuje, že GIB pri nevyužitých projektových 

dokumentáciách aj napriek tomu nepostupoval podľa Smernice k činnosti vyraďovacej a likvidačnej komisie 

zriadenej na GIB-e, ako je uvedené v časti 2.1 tejto Správy. 

Kontrolou účtovníctva a inventarizačných dokladov bolo zistené, že inventarizačné rozdiely sa mali zaúčtovať 

do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Inventarizáciou malo byť identifikované nevyradenie 34 

projektových dokumentácii na samostatných analytických účtoch, ktoré chybne ponížili sumu iného 

analytického účtu v sume 997 569,49 Eur. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že pri inventarizácii za 

kontrolované obdobia neboli správne vykazované zostatky kapitálových transferov od zriaďovateľa na účte 355, 

rozdiely neboli dohľadané a zúčtované k dátumu účtovnej závierky v sume 141 485,30 Eur, majetok je 
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evidovaný ako neidentifikovateľný ešte z októbra 2015 a mal byť aj v tomto roku účtovne vysporiadaný. Stav 

účtov obstarania majetku a zostatkovej ceny zaradeného majetku obstaraného z prostriedkov zriaďovateľa 

nezodpovedá stavu účtov triedy 355 - zúčtovanie transferu. Dlhodobo je na uvedenom účte vykazovaný rozdiel, 

ktorý je k dnešnému dňu nezistený a každoročne skresľuje účtovné výkazy organizácie. Skutočnosť, že zostatky 

na týchto účtoch boli v rokoch 2023 a 2024 inventarizované bez zistení poukazuje na formálny prístup                              

k inventarizácii. 

Kontrolná skupina konštatuje, že inventarizáciou nebol zistený správne, vierohodne a preukazne účtovný 

a fyzický stav majetku. Na predložených dokladoch k inventarizácii absentovali podpisy členov 

inventarizačnej komisie.  

Čiastkové kontrolné zistenia GIB: 

• Nevykonanie inventarizácie v súlade s §§ 29 a 30 zákona o účtovníctve, v súlade s § 6 ods.1 písm. f ) 

Zásad hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2022 a 2023. Inventarizácia javila známky formálneho 

prístupu k inventarizácii a  absenciou fyzickej inventúry nastalo nesprávne vykazovanie stavu majetku 

na obstarávacom účte.  

• Absencia likvidačnej komisie pre posúdenie, vyradenie a likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného 

majetku. 

(námietka GIB bola akceptovaná a zistenie sa vypúšťa zo záverečných zistení) 

 

Odporúčanie GIB:  

• Zvážiť vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku v účtovnom období 2025. 

 1.2.4  Evidencia a pohyby na účtoch obstarania majetku z pohľadu účtovníctva  

Zúčtovanie kapitálového transferu poskytnutého z rozpočtu obce vedeného na účte 355 - Zúčtovanie transferov 

z rozpočtu obce podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie. Zostatok 

predstavuje nevyčerpaný a neodvedený transfer k 31. decembru bežného účtovného obdobia do rozpočtu 

zriaďovateľa. Vzniknutý rozdiel medzi sumou obstaraného majetku vedeného na účte 042 a sumou na účte 355 

je potrebné podrobiť analýze. Zo záverov správy NKÚ z vykonanej kontroly dňa 18.09.2020 vyplynula potreba 

v rámci vysporiadania zostatku účtu 042 zabezpečiť v súčinnosti so zriaďovateľom vysporiadanie finančných 

zdrojov majetku vedených na účte 355. Kontrolná skupina konštatuje, že rozdiel z minulých účtovných období 

vo výške 141 485,30 Eur nebol ku dňu skončenia kontroly dohľadaný a v predloženom “formulári na 

odsúhlasenie účtu 355 -  kapitálový transfer od zriaďovateľa” je aj ku dňu 31.12.2024 vykazovaný pri účte „042 

– stavby a výkupy pozemkov pred 10/2015“ ako „neidentifikovateľný spred októbra 2015“. V predloženej 

inventarizácii účtov 355 HMBA je súčet účtov o uvedenú sumu upravený manuálnym zásahom do vzorca.  

  

Na účte 042 v priebehu rokov 2022 až 2025 boli zaúčtované ďalšie náklady súvisiace s dokončením 

rozpracovaných projektov a rekonštrukciou existujúceho majetku. Prírastky a úbytky na účte obstarania 

zobrazuje tabuľka č. 3. 

 

V roku 2022 bola dokončená rekonštrukcia budovy na Uránovej ul. 2 a revitalizácia Námestia Slobody – 

fontána. Zároveň sa začali práce na opornom múre na Hradnom vrchu spolu v sume 1 564 994,71 Eur. Proces 

odovzdania majetku mestu bol v roku 2022 v najintenzívnejšej fáze, kedy bolo podpísaných spolu 12 

preberacích protokolov, HMBA bol odovzdaný majetok spolu v hodnote  4 783 457,79 Eur (viď. bod. 1.2.2.1  

Prevzaté protokoly.) a ďalší majetok v sume 999 337,62 Eur bol vyradený škodovou komisiou.  

 

Kontrolná skupina preverila odúčtovanie nevyužitej projektovej dokumentácie identifikovanej škodovou 

komisiou v Zápisnici zo zasadnutia zo dňa 19.12.2022 pre vysporiadanie majetku vedeného v hlavnej knihe na 

účte 042 - obstarané projektové dokumentácie po roku 1991. Ide o 34 projektov vyhotovených v rokoch 1998 

až 2004, ktoré sú podľa záveru škodovej komisie neaktuálne a nepoužiteľné. Jedná sa o projekty prevzaté od 

PAMING (5 ks) a ostatné po roku 1991.  
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Definíciu zmarenej investície neupravuje žiadny právny predpis, no odvodením z pojmu zmarenými 

investíciami sa rozumie prijaté rozhodnutie o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného 

dlhodobého majetku.                                                                                                                        

Podľa § 35 ods. 1 písmeno b) zákona o dani z príjmov je súčasťou obstarania stavby aj projektová dokumentácia 

vrátane všetkých variantných riešení teda aj tá, ktorá nakoniec nebola použitá, ale bola vytvorená v súvislosti 

so zámerom realizovanej stavby. Kontrolná skupina má za to, že v prípade, ak bol projekt riadne dokončený a 

dokumentácia pre stavebné povolenie bola dodaná v roku 1997, bolo v tom roku pochybením, neúčtovanie 

o úbytku. V uvedenom prípade sa nejedná o „škodu, resp. zmarenú investíciu” ale o „opravu chýb minulých 

účtovných období” a malo sa dodatočne účtovať o zaradení tak, ako tomu bolo napr. v prípade Preberacieho 

protokolu č. 0421/2022/23, kedy HMBA prevzalo projekty z účtu „PAMING” v sume  1 754 120,73 Eur (napr.  

„PAMING - Červený rak lekáreň /dokončené, neodovzdané/” alebo  „PAMING – Mikulášska - dokončená 

/bytovka budovaná v rámci MRT objekt predaný/”).  

 

Ďalším pochybením z hľadiska účtovania pri odúčtovaní týchto zmarených investícií je poníženie stavu 

analytického účtu “0423 6 701 - Projektová dokumentácia” o celkovú sumu neupotrebiteľných projektov                        

v sume 997 569,49 Eur. Tento analytický účet zahŕňa inú projektovú dokumentáciu, konkrétne prevzatú 

delimitačným protokolom od VHMB v roku 1991. Každý projekt zo zoznamu 34 zmarených projektových 

dokumentácií má v účtovnej osnove samostatný analytický účet, z ktorého mala byť hodnota jednotlivých 

projektov odúčtovaná, a tak malo mať 34 analytických účtov k 31.12.2022 nulový zostatok bez prenášania do 

ďalšieho účtovného obdobia. Skutočnosť, že zostatky na týchto účtoch boli v rokoch 2023 a 2024 

inventarizované bez zistení poukazuje na formálny prístup k inventarizácii.  

Protokolom č. 211/01/0004/2022/20 zo dňa 13.10.2022 bol mestu odovzdaný projekt rozšírenia Harmincovej 

ulice na 4 pruhy v sume 251 660,63 Eur. Projekt bol obstaraný v GIB pred rokom 2021 a evidovaný na                              

4 analytických účtoch v sumárnej hodnote 314 060,65 Eur. Z dôvodu nekompletnej dokumentácie                                      

k analytickému účtu 04218 211010004 nebola predmetom odovzdania táto časť projektu v sume 62 400,00 Eur. 

 

V roku 2023 bola dokončená revitalizácia Námestia Slobody s fontánou Družba a zaradená do vlastného 

majetku GIB spolu s hmlovou fontánou, vybudovaným zavlažovacím systémom na Hradnom vrchu, 

technickým zhodnotením oporného múru Hradného vrchu a sanáciou mestských hradieb. Dôvod zaradenia 

týchto 4 investičných projektov z účtu 042 dňa 28.06.2023 a 16.10.2023 a tiež Fontány Družba na Námestí 

Slobody na účty vlastného/zvereného dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume 2 544 186,01 Eur nebol 

kontrolnej skupine zdôvodnený. Ide o nasledovné položky: 

 

1. „TZ Sanácia mestských stavieb v sume 57 177,54 Eur. GIB realizoval uvedenú stavbu na základe    

plnomocenstva HMBA s názvom Rekonštrukcia a sprístupnenie mestských hradieb zo dňa 31.03.2020. 

2. TZ Hradný vrch zavlažovací systém v sume 99 843,26 Eur. 

3. TZ Hradný vrch oporný múr v sume 19 389,14 Eur. 

4. Elektro prípojka hmlovej fontány v sume 9 017,57 Eur. 

5. Revitalizácia Námestia Slobody fontána v sume 2 358 758,50 Eur. GIB realizoval uvedenú stavbu na 

základe plnomocenstva HMBA s názvom „PD a začiatok realizácie Námestia Slobody – fontána“ zo 

dňa31.03.2020, ktoré bolo následne upravené na plnomocenstvo s názvom „Námestie Slobody – 

verejný priestor“ zo dňa 31.03.2020.“ 

 

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu mal byť uvedený majetok súčasťou „Dodatku č. 4  k zriaďovacej 

listine GIB a návrh na schválenie prevodu správy umeleckých diel vo verejnom priestore do správy príspevkovej 

organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy (100 položiek)”. V pôvodnom návrhu GIB-u o prevode 

správy bolo zahrnutých všetkých 5 položiek majetku, z ktorých prvé 3 boli pracovníkom oddelenia kultúry 

HMBA zo zoznamu vyňaté. Na základe doručenej e-mailovej komunikácie bolo predložené odôvodnenie                     

z oddelenia kultúry: „keďže na ostatnej porade so zástupcom riaditeľa magistrátu bolo dohodnuté, že tieto 3 TZ 

budú prevedené dodatkom k zmluve z decembra 2023 a sprocesuje to oddelenie SSN.”  V zmysle Uznesenia 
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MsZ č. 853/2025 zo dňa 24.4.2025 Zmluva o prevode správy bola podpísaná HMBA , GIB a Marianum. Jej 

súčasťou je len technické zhodnotenie fontány Družba a Hmlová fontána. Ku dňu ukončenia kontroly nebolo 

o vyradení z účtovníctva GIB účtované.   

 

V súvislosti s neodovzdaným majetkom bolo nevyhnutné prioritne identifikovať a dohľadať doklady k majetku 

prevedeného na GIB delimitáciou (PAMING a VHMB). K dnešnému dňu na účtoch obstaraného majetku 

prevzatého od VHMB je evidovaná suma 66 385 712,50 Eur, ako je zobrazené v tabuľke č. 4. Zo strany 

zamestnanca a bývalého riaditeľa GIB bolo vyvinuté maximálne úsilie a dôslednosť pri zisťovaní stavu 

prevzatých stavieb a projektových dokumentácií pred rokom 1991, ktoré boli kľúčové pre ďalší postup. Podarilo 

sa zdokumentovať časť bytových domov: výstavba v Devínskej Novej Vsi, Petržalke, Dlhých Dieloch a Lamači 

v sume 13 544 029,75 Eur. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu ide o identifikovanie iba niektorých 

bytov na základe starých máp Bratislavy. Na určené bytové domy boli vyhľadané listy vlastníctva, z ktorých 

vyplynula skutočnosť, že sú toho času v súkromnom vlastníctve. Dňa 21.09.2023 bol HMBA zaslaný zoznam 

identifikovaných bytových domov s návrhom na odpis cez škodovú komisiu. Až dňa 23.06.2025 obdržal GIB 

oficiálnu odpoveď na dopyt ohľadom odúčtovania tejto sumy z účtov 042 od vedúcej referátu evidencie 

nehnuteľností oddelenia geodetických činností: „...preskúmali sme zaslanú sumarizáciu identifikovaných 

bytových domov a zistili sme, že  na základe listov vlastníctva k poslednému obdobiu patria súkromným osobám 

(už nepatria HMBA). Z pohľadu HMBA máme dnes za to, že pri všetkých došlo k zákonnému prechodu a prevodu 

vlastníckych práv na hlavné mesto, ktoré majetok zverilo do správy a správcovia ho následne prevádzali 

súkromným osobám, čo z pohľadu zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z. a nasl. vypovedá o korektnom prechode 

a prevode majetku. K opomenutiu vyradenia účtovných položiek došlo na strane PO - GIB a nie na strane 

HMBA a jeho správcov. V zmysle uvedeného navrhujeme tieto položky vyradiť/odúčtovať ako „predané – 

oprava minulých rokov, pričom nie je potrebné investície riešiť ako zmarené ani cez škodovú komisiu pretože 

bol dodržaný zákonný postup. Postup, akým spôsobom máte predmetné položky odúčtovať/vyradiť konzultujte 

so sekciou financií, oddelením účtovníctva a pohľadávok.” 

 

Na základe uvedených skutočností kontrolná skupina odporúča účtovať o oprave chýb minulých období a po 

odsúhlasení so zriaďovateľom znížiť stav majetku na piatich analytických účtoch skupiny 042 prevzatého od 

VHMB a zároveň znížiť stav účtu 355 - Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce.  

V rámci konsolidácie účtovníctva GIB s účtovníctvom zriaďovateľa bude nutné aj v účtovníctve HMBA ponížiť 

pohľadávky vedené voči GIB (pôvodne voči VHMB) na účte 355 v sume totožnej s účtovnými zápismi v GIB.  

 

Z majetku od VHMB boli ďalej vyčlenené vodohospodárske stavby (kanalizácie a vodovody) v sume 

9 563 063,99 Eur. V účtovníctve je od roku 2015 evidovaná opravná položka a teda zníženie hodnoty 

vodovodov v zmysle zákona o účtovníctve a účtovných postupov – zásade opatrnosti a verného zobrazenia 

skutočnosti v sume 6 245 527,75 Eur. Jedná sa o skolaudované kanalizácie a vodovody, ktorých realizáciu 

stavby zabezpečovala VHMB a GIB v rokoch 1995 – 2000, ale neboli odovzdané mestskému podniku BVS.              

O situácii bol informovaný aj zriaďovateľ.  

Kontrolovaný subjekt  dohľadal dokumentáciu ku kolektorom v sume 8 118 117,14 EUR, ktorých správu a 

prevádzku prevzalo oddelenie cestného hospodárstva HMBA ako nedokončenú stavbu dňa 31.12.2004  

podpisom Dohody o vecnom odovzdaní a prevzatí správy a údržby na rozostavanej - nedokončenej stavbe 

„Technická infraštruktúra - Kolektor v HJ Bratislavy 1.stavba, II. Etapa mestská časť Bratislava Staré Mesto” 

(vtedy v sume 242 832 879,60 Sk) ku dňu 01.01.2005. Suma kolektorov nebola z účtov 042 v GIB k dnešnému 

dňu odúčtovaná, zostatky na účte GIB eviduje nasledovne: „0423 6 701 projektová dokumentácia” sumu                   

488 163,13 Eur, „0421 6 502 stavebné práce” sumu 7 594 019,70 Eur a účet 0421 6 501 „inžinierska činnosť” 

v sume  35 943,31 Eur.  
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Protokolom zo dňa 13.11.2023 bola odovzdaná projektová dokumentácia a súvisiace doklady k dokončenej 

stavbe „rekonštrukcie toaliet v Sade Janka Kráľa“, ktorých stavba bola dokončená a odovzdaná mestu už 

15.07.2021. K vyradeniu z evidencie obstarania majetku GIB došlo až v roku 2023 v sume 139 156,79 Eur.  

 

Kým v roku 2023 boli zaúčtované náklady vo výške 655 398,61 EUR na dokončenie revitalizácie Námestia 

slobody, v období od januára 2024 do mája 2025 neboli zaúčtované žiadne ďalšie náklady na obstaranie 

dlhodobého majetku. K oneskorenému protokolárnemu odovzdaniu a vyradeniu majetku z evidencie GIB došlo 

pri reštaurovaní 12 znamení zverokruhu v Sade Janka Kráľa. Podľa protokolu bolo toto dielo odovzdané HMBA 

už 02.08.2021, no protokol o odovzdaní je zo dňa 12.04.2022 a samotné účtovanie úbytku na 042 bolo 

uskutočnené až dňa 06.03.2024. Nezaúčtovaním do obdobia, s ktorým prevod časovo a vecne súvisel bol 

porušený § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka 

poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii 

organizácie. Rovnako tak v roku 2024 bol účtovaný úbytok z účtu 042 „Rekonštrukcie podchodu Saratov                      

a bezbariérový vstup”, kedy preberacie konanie bolo 14.03.2022 a prevzatie „Optickej prípojky” na tomto 

objekte je zo dňa 22.03.2021. Deň uskutočnenia účtovného prípadu je upravený v § 2 Postupov účtovania. 

Oneskorené odúčtovanie z majetku a zúčtovanie transferu z rozpočtu obce skresľuje účtovnú závierku roka.   

 

Za účtovné obdobie rokov 2022 až máj 2025 sa tak podarilo identifikovať, doložiť, odovzdať, odpísať z účtu 

obstarania 042 a tým ponížiť jeho stav z pôvodných 77 675 104,53 Eur na doteraz neodpísanú sumu                                

70 807 631,39 Eur, čo predstavuje zníženie stavu za takmer 3,5 roka len o 8,8 %. Pohyby v jednotlivých rokoch 

zobrazuje tabuľka č. 3. 

  

Tabuľka č. 3: Pohyby na účtoch 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku GIB v Eur 

rok k 01.01. 

prírastok 

(obstaranie) 

úbytok    

(zaradenie, 

presun) k 31.12. 

2022 77 675 104,53 1 564 994,71 5 782 795,41 73 457 303,83 

2023 73 457 303,83 655 398,61 2 683 342,80 71 429 359,64 

2024 71 429 359,64 0,00 621 728,25 70 807 631,39 

k 31.5.2025 70 807 631,39 0,00 0,00 70 807 631,39 

Zdroj: GIB Hlavné knihy 2022-2025, vlastné spracovanie 

 

Kontrolovaný subjekt k 31.05.2025 eviduje obstaraný a k tomuto dátumu nezaradený majetok v sume 

70 807 631,39 Eur, v tom suma 66 385 712,50 Eur je tvorená investíciami prevzatými v roku 1991 od VHMB. 

Z tejto sumy sa podarilo identifikovať k dnešnému dňu stále neodovzdaný majetok v sume 

31 225 210,80 Eur, čo predstavuje 47% zo sumy prevzatej od VHMB.  

 

Zostatok na účte 042 v sume 4 421 918,89 Eur predstavujú projekty nadobudnuté v GIB do roku 2021, ktoré sú 

k dnešnému dňu neodovzdané. V tom napríklad „revitalizácia Jurigovho námestia a okolia“ v sume 165 751,98 

Eur, „rekonštrukcia Michalskej veže“ v sume 112 506,00 Eur, „sanácia oporného múru na ulici Ľ. Fullu-Dlhé 

Diely“ v sume 249 206,25 Eur alebo „vyňatie pôdy a práce na D61 Senecká-Vajnory“ v sume 538 138,23 Eur.  

 

Prechodom zamestnancov GIB na sekciu výstavby HMBA v rokoch 2021 a 2022 bolo zabezpečené plynulé 

pokračovanie prác na rozpracovaných projektoch a HMBA nadviazalo na aktivity spred roka 2021. Bolo 

potrebné súčasne s prechodom zamestnancov zúčtovať poskytnutý transfer na uvedené projekty na účte „355 – 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce” a účtovne previesť tieto nedokončené investície do účtovníctva HMBA. 

Dňa 13.03.2023 GIB pripravil preberací Protokol č. 042/2023/02 pre presun zostatkov analytických účtov 

“Nové stavby II”, v ktorom sa konštatuje, že tento majetok bol obstaraný GIB-om na základe poverenia 

zriaďovateľa a celá dokumentácia ako aj spisové materiály týkajúce sa predmetných stavieb sa fyzicky 

odovzdávajú na sekciu výstavby HMBA. Predmetný protokol riaditeľ sekcie výstavby  HMBA nepodpísal, 

stavby neprevzal a bývalí zamestnanci GIB, v tom čase už ako pracovníci sekcie výstavby HMBA mali 
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vypracovať na každú stavbu samostatné protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku, keďže s nimi prešla všetka 

dokumentácia k relevantným projektom. Riaditeľ sekcie výstavby HMBA odsúhlasil uvedený postup.                           

K dnešnému dňu však k odovzdaniu neprišlo.   

 

Okrem nezaradeného majetku na účtoch obstarania 042 eviduje GIB k 31.12.2024 majetok nadobudnutý, 

prevzatý z PAMING a zverený do správy obcou v hodnote 5 029 775,57 Eur (viď. tabuľka č. 4), v tom sochy, 

pomníky a pamätníky od PAMING v sume 1 754 120,73 Eur. V roku 2022 a 2024 nenastal žiadny pohyb vyššie 

spomenutého majetku. V roku 2023 GIB zaradil do užívania 5 obstaraných investícií z účtu 042 a doúčtoval 

novonadobudnutý majetok - pitné fontány na hradnom vrchu zistené pri inventarizácii. Vyradený majetok 

predstavoval majetok, ktorého správa bola zmluvne prevedená na nového správcu Marianum. Počas výkonu 

kontroly bola podpísaná Zmluva o prevode správy č.  MAGBO2500091 účinná od 05.07.2025 a správa majetku 

spolu 100 položiek v sume 4 823 996,76 Eur prešla na Marianum a bude odúčtovaná z majetkových účtov GIB. 

Podľa dohody so zriaďovateľom päť položiek, ktoré sa nachádzajú v interiéri alebo aktuálne nie je možné 

zabezpečiť ich starostlivosť MARIANUM-om, ostanú naďalej v správe GIB.  

Kontrolná skupina si vyžiadala hlavnú knihu GIB ku dňu 31.05.2025 a vypracovala k uvedenému dátumu 

prehľad majetku zobrazený v tabuľke č.4. Zároveň uvádza, že v roku 2025 do času ukončenia kontroly nenastal 

na účte 042 žiadny účtovný pohyb smerujúci k vysporiadaniu účtu. 

 

Tabuľka č. 4: Prehľad majetku GIB v Eur k 31.05.2025 

  2022 2023 2024 

číslo účtu názov účtu 
počiat. stav k 

1.1.2022 

zaradenie / kúpa / 

zverenie 

vyradenie / predaj 

/ odzverenie 

konečný stav k 

31.12.2024 

131 Softvér 8 005,20     8 005,20 

211 000 stavby-Mikulášske schody 4 042,45   4 042,45   

212 stavby-Zámocké schody 40 536,66   40 536,66   

213 Stavby-fontány NKP 99 262,53   93 287,63 5 974,90 

214 Stavby-fontány (nie NKP) 2 423 826,42 15 098,64 2 423 826,42 15 098,64 

215 Stavby-Pamätníky, pomníky NKP 140 913,75     140 913,75 

217 
Stavby-podzemná požiarna nádrž- Parčík 
Svoradová 

21 917,68 11 541,00 33 458,68   

218 Ostatné stavby - NKP 500 000,00   500 000,00   

223 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 

vecí 
16 090,88   16 090,88   

223 000 
PAMING-samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 

1 183,67   1 183,67   

2311 
OMV - Kamiq activ BL645ZE z KT MAG - 

odpisované 
14 331,00     14 331,00 

291 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 28 317,53   2 716,14 25 601,39 

292 Technické zhodnotenie NKP - stĺp, pomník 143 304,80 176 409,94   319 714,74 

293 Technické zhodnotenie NKP - fontána 213 149,40 2 358 758,50   2 571 907,90 

294 Ostatný DHM - zverený MG 15 956,16 9 017,57   24 973,73 

311 000 PAMING-pozemky 1 134 685,08 3 450,51 1 138 135,59   

311 001 
Hradbový a parkanový múr s baštami-vežami 

pozdĺž Staromestskej ul. 
49 691,30   49 691,30   

311 003 Parčík Svoradová, parc. č. 691/3, 691/8 14 618,60   14 618,60   

321 002 Pomníky, Pamätníky - ZL 1 911 348,71   8 094,39 1 903 254,32 

  Spolu 6 781 181,82 2 574 276,16 4 325 682,41 5 029 775,57 

Zdroj: GIB Hlavné knihy 2022-2024, vlastné spracovanie 
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Čiastkové kontrolné zistenia GIB: 

• Nedodržanie § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je GIB povinný účtovať tak, aby účtovná 

závierka poskytla verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva                                 

a o finančnej situácii kontrolovaného subjektu. Proces odovzdania niektorých dokončených projektov 

bol vykonaný ešte v rokoch 2021 a 2022, napriek tomu GIB účtoval o tejto skutočnosti (o úbytku 

majetku) až v nasledujúcich účtovných obdobiach. 

• Nesprávne použitie analytického účtu pri odúčtovaní “zmarených investícií” a všetky odsúhlasené 

nevyužiteľné projektové dokumentácie zostali v účtovníctve na samostatných analytických účtoch                    

k dnešnému dňu v evidencii.  

• Proces odúčtovania bytových domov budovaných VHMB a prevzatých do účtovníctva GIB, ktoré sú 

vo vlastníctve tretích osôb z procesu predaja bytov v 90. rokoch podľa zákona o vlastníctve bytov do 

osobného vlastníctva nie je zachytený v účtovníctve GIB. Rovnako iný majetok obstaraný VHMB ako 

sú vodovody, alebo kolektory tvoria k dnešnému dňu najväčšiu položku nedoriešených investícií. 

 

Čiastkové kontrolné zistenia GIB a HMBA: 

• Stav účtov obstarania majetku a zostatkovej ceny zaradeného majetku obstaraného z prostriedkov 

zriaďovateľa nezodpovedá stavu účtov triedy 355 - zúčtovanie transferu. Dlhodobo je tu vykazovaný 

rozdiel, ktorý je k dnešnému dňu nezistený a každoročne skresľuje účtovné výkazy organizácie v sume 

141 485,30 Eur. V dokumentoch pre odsúhlasenie zostatku so zriaďovateľom je súčet položiek                            

k odsúhlaseniu umelo upravený manuálnym zásahom do vzorca a tak výsledok neodzrkadľuje reálnu 

sumu.   

• Neodovzdané a neprevzaté rozpracované projekty ukončené v roku 2021 v GIB, v ktorých sa 

pokračovalo a dokončené boli sekciou výstavby HMBA a majú tvoriť súčasť obstarávacej ceny                         

v účtovníctve HMBA. 

 

Odporúčanie GIB: 

• Účtovne doriešiť bytové domy na základe zmeny vlastníctva tretích osôb v súlade s § 6 Zásad 

hospodárenia z r. 2023, schválených uznesením MsZ č. 342/2023, interným predpisom č. 21/2007 

Smernicou pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov účtovnej jednotky GIB (čl. 4 ods. 2 

a čl.5), so zákonom o majetku obcí a s Štatútom HMBA. 

• Odovzdať všetky projekty (tzv. „Nové stavby II.”) zriaďovateľovi, nakoľko aj projektová dokumentácia 

bola odovzdaná prechodom zamestnancov na sekciu výstavby HMBA. 

 

Odporúčanie GIB a HMBA: 

• Vysporiadať inventarizačné rozdiely na účtoch 042 a 355 tak, aby verne a pravdivo zobrazovali stav 

majetku a záväzkov organizácie. 

 

Odporúčanie HMBA: 

• Prevziať všetky projekty (tzv. „Nové stavby II.”) od GIB, nakoľko aj projektová dokumentácia bola 

odovzdaná prechodom zamestnancov na sekciu výstavby HMBA. 

 

 1.2.5  Základná finančná kontrola  

Kontrolná skupina preverila vykonávanie základnej finančnej kontroly (ďalej len „ZFK”) k protokolom 

o vecnom odovzdaní a prevzatí zostatku obstarávacieho účtu, dokončeného a nedokončeného diela, ktoré neboli 

podpísané a prevzaté HMBA. Kontrolou bola zistená absencia vykonávania ZFK, čím došlo k porušeniu § 7 

ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnej kontrole. 

Kontrolná skupina výberovým spôsobom overila vykonávanie ZFK na protokoloch prevzatých HMBA a zistila, 

že na protokoloch: 
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č. 211/01/0004/2022/20, č. 241/01/0018-20/2021/2022/001, č. 04220/1260100042021/2022/14,                          

č. 211/01/0012/2023/2024/03 absentuje pri zodpovednom zamestnancovi vyjadrenie v zmysle § 7 ods. 3 zákona 

o finančnej kontrole.  

Kontrolná skupina pri vyššie uvedených protokoloch v súvislosti s výkonom ZFK ďalej zistila, že pri overení 

súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole 

pri zodpovednom zamestnancovi absentuje dátum overenia. 

 

Vyššie uvedené zistené skutočnosti pri výkone ZFK sú v rozpore s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, 

nakoľko osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou 

operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, 

podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či finančnú operáciu alebo 

jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, či vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať 

alebo nemožno pokračovať alebo či poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné 

vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  

Kontrolná skupina pri kontrole ZFK na protokole č. 211/01/0012/2023/2023/03 zistila, že pri výkone ZFK 

absentuje označenie z výberu možností v súlade s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole. 

 

 

Čiastkové kontrolné zistenia GIB: 

• Porušenie § 7 ods. 1 a 2 zákona o finančnej kontrole z dôvodu nevykonania ZFK pri protokoloch, ktoré 

neboli podpísané a prevzaté zriaďovateľom. 

• Porušenie § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole z dôvodu absencie vyjadrenia zodpovedného 

zamestnanca a dátumu overenia finančnej operácie zodpovedným zamestnancom pri protokoloch, ktoré 

boli prevzaté zriaďovateľom. 

• Nedodržanie § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole z dôvodu absencie označenia z výberu možností 

týkajúcich sa skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.  

 

Kontrolná skupina zlúčila vyššie uvedené tri kontrolné zistenia do jedného zistenia, a to: „Nedodržanie § 6 ods. 

4 a  § 7 ods. 1 až 3 zákona o finančnej kontrole.“ 

 

Odporúčania GIB: 

• Dodržiavať pri výkone ZFK § 7 ods. 1 až 3 zákona o finančnej kontrole. 

• Označovať výber z možností týkajúcich sa skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole. 

 

Vykonané opatrenie k odporúčaniu č. 1) považujeme za  č i a s t o č n e   s p l n e n é. 

 

o Odporúčanie č. 2): 
„Prehodnotiť tvorbu opravných položiek a vylúčiť z majetku ten majetok, ktorý nemá využiteľný potenciál.“  

 

o Odpoveď kontrolovaného subjektu:  
GIB sa vo svojej správe k plneniu opatrení nevyjadril samostatne k odporúčaniu č. 2, pre toto odporúčanie je 

platná odpoveď kontrolovaného subjektu k odporúčaniu č. 1) a 2) súčasne.  

 

o Preverenie stavu plnenia opatrenia: 

 1.2.6  Opravné položky GIB  

GIB účtoval opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku - k vodovodom v DNV a 

Lamači v roku 2015 v sume 6 262 203,61 Eur. V roku 2015 z celkovej sumy nezaradeného hmotného majetku 

v sume 76 956 553,91 Eur boli aktívne stavby len v sume 4 407 332,94 Eur. Zo zvyšnej sumy 72 549 220,97 

Eur boli investície v hodnote 997 569,49 Eur označené ako projektová dokumentácia – „zmarené investície“.     
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K nim boli opravné položky doúčtované v nasledujúcom roku 2016. V tom istom roku bola doúčtovaná OP aj 

na „BVS-Vodovod 2. st. DNV“ v sume 11,56 Eur ako korekcia odpisov a na „BVS-Vodovod-III.TLP, LAMAČ“ 

v sume 1 756,57 Eur. Korekcia odpisov v sume 1 756,56 Eur na vodovod Lamač bola účtovaná aj v roku 2017. 

Pohyb na účtoch opravných položiek, ich tvorba a zúčtovanie je zobrazené v tabuľke č. 5. 

  

Tabuľka č. 5: Tvorba a zúčtovanie opravných položiek v Eur 

rok tvorba(+)/zúčtovanie(-) OP v roku stav OP podľa súvahy k 31.12. 

2015 6 262 203,61 6 262 203,61 

2016 999 337,61 7 261 541,22 

2017 1 756,56 7 263 297,78 

2018 0,00 7 263 297,78 

2019 0,00 7 263 297,78 

2020 -20 200,54 7 243 097,24 

2021 0,00 7 243 097,24 

2022 -999 337,62 6 243 759,62 

2023 0,00 6 243 759,62 

2024 0,00 6 243 759,62 

Zdroj: Súvaha Úč. ROPO SFOV 1-01 za roky 2015-2024, vlastné spracovanie 

 

V súvislosti s dokladmi absentujúcimi už v delimitačnom protokole z roku 1991 medzi VHMB a GIB, boli                    

v roku 2018 vytvorené opravné položky k prevzatým investíciám v sume 60 140 184,75 Eur. HMBA e-mailom 

zo dňa 28.01.2019 požiadalo príspevkovú organizáciu GIB o zrušenie opravnej položky k účtu 042                                    

s odôvodnením, že ide o závažný krok, ktorý má vzhľadom na jej výšku podstatný vplyv na náklady HMBA. 

Pri tvorbe opravnej položky zriaďovateľ odporúčal postupovať podľa Zásad hospodárenia s majetkom 

HMBA, ktoré v skutočnosti tvorbu opravných položiek neupravujú. Na základe požiadavky zriaďovateľa 

bola opravná položka zrušená a GIB opätovne požiadal o metodické usmernenie ako postupovať v rámci 

vysporiadania predmetného majetku. 

V roku 2020 bola pri odovzdaní vodojemu „SO06-Hl.mesto SR BA“ zrušená opravná položka v sume 20 200,54 

Eur. 

Na základe Zápisnice škodovej komisie zo dňa 19.12.2022, ktorá ešte v roku 2016 identifikovala zoznam 

nevyužitej projektovej dokumentácie, bola z účtu odúčtovaná suma zmarených investícií – nevyužiteľná 

projektová dokumentácia vo výške 999 337,62 Eur. Zároveň tá istá suma bola zaúčtovaná ako zrušenie 

opravných položiek k obstarávanému majetku.   

V inventarizácii GIB k 31.12.2022 je pri inventarizácii opravných položiek na účtoch 094 - opravné položky 

uvedené: „Na základe pokynu Magistrátu Hl. mesta SR BA nebola účtovaná opravná položka k obstaraným 

investíciám pred rokom 1991 VHMB vo výške 54 958 309,76 Eur. Nakoľko GIB nedisponuje dokladmi, na 

základe ktorých by vedel preukázať hodnotu investícií obstaraných na účte 042 pred rokom 1991 VHMB bude 

žiadať HMBA o určenie ďalšieho postupu a spoluprácu. Predmetné investície mali byť už dávno zaradené do 

HIM a odpísané vo výške 54 958 309,76 Eur.“                                                                                             

Stav opravných položiek k 31.12.2024 je uvedený v tabuľke č. 6. 

 

Tabuľka č. 6: Stav opravných položiek k 31.12.2024 v Eur 

Opravná položka k majetku: Suma 

BVS-Vodovod 2. st. DNV 1 146 540,64 

BVS-Vodovod-III.TLP, LAMAČ 1 893 216,94 

BVS-Vodovod IV. TLP, LAMAČ 42 346,72 

BVS-Vodovod V. TLP, LAMAČ 731,66 

BVS-Vodovod 1. st. DNV 3 160 923,66 

S p o l u: 6 243 759,62 

Zdroj: GIB Hlavná kniha 2024 
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Vzhľadom na absenciu a nepodloženie relevantných informácií a podkladov k tvorbe opravných položiek                      

v roku 2015 k vodovodom, absentujúce odôvodnenie, výpočet, opodstatnenosť, objektívnosť a primeranosť 

odhadu kontrolná skupina sa k tvorbe a zúčtovaniu OP nemôže relevantne vyjadriť. Po dokončení procesu 

odovzdania vodovodov BVS budú opravné položky odúčtované tak, ako sa GIB vyjadril vo svojom stanovisku.  

  

Vykonané opatrenie k odporúčaniu č. 2) považujeme za  č i a s t o č n e   s p l n e n é. 

 

o Odporúčanie č. 3)  
„Podľa Správy NKÚ zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený 

do správy príspevkovej organizácie GIB. Správca majetku nebol uvedený na listoch vlastníctva v zmysle 

katastrálneho zákona, preto je nevyhnutné dať do súladu zriaďovaciu listinu so zákonom.”  

 

o Odpoveď kontrolovaného subjektu:  
„GIB niekoľkokrát kontaktoval zriaďovateľa tak telefonicky, ako aj emailom za účelom úpravy zriaďovacej 

listiny GIB, tak, aby obsahovala úplný a aktuálny súpis zvereného majetku, t. j. vecnú a finančnú špecifikáciu 

majetku, ktorý je GIB zverený do správy, ako aj za účelom zabezpečenia zápisu GIB ako správcu nehnuteľného 

majetku HMBA na príslušné listy vlastníctva. 

Nakoľko GIB ako príspevková organizácia bude zrušená, predpokladáme, že k úprave zriaďovacej listiny a ani 

k zápisu GIB ako správcu nehnuteľného majetku HMBA na listy vlastníctva nedôjde. GIB z uvedeného dôvodu 

zaslal emailom dňa 28.09.23022 sekcii správy nehnuteľností HMBA karty majetku fontán a pomníkov, z dôvodu 

prípravy zverenia do majetku organizácii Marianum.  

Časť zvereného majetku prešla do správy príspevkovej organizácii Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislavy 

k 01.01.2024. Ostatná časť zvereného majetku prejde do správy príspevkovej organizácii Marianum – 

pohrebníctvo mesta Bratislavy v zmysle uznesenia MsZ č. 853/2025 zo dňa 24.04.2025, v ktorom schválilo 

zverenie umeleckých diel vo verejnom priestore do správy príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy – viď príloha Zoznam umeleckých diel, k 15.06.2025.“ 

 

 

o Preverenie stavu plnenia opatrenia: 

 1.2.7  Zriaďovacia listina 

V zmysle § 21 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zriaďovacia listina obsahuje označenie 

zriaďovateľa, názov organizácie, sídlo, identifikačné číslo, formu hospodárenia, dátum zriadenia, vymedzenie 

predmetu činnosti, označenie štatutárneho orgánu, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol 

príspevkovej organizácii zverený do správy pri jej zriadení a určenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje.  

K prevereniu stavu plnenia opatrenia kontrolná skupina uvádza, že súčasťou Zriaďovacej listiny GIB schválenej 

uznesením MsZ HMBA zo dňa 19.11.2009, sú Dodatok č. 1 účinný dňom 01.11.2011, Dodatok č. 2 účinný 

dňom 01.01.2013 a 4 nasledujúce prílohy k Zriaďovacej listine: 

- Príloha č. 1 Vecné a finančné vymedzenie majetku - pozemky k 30.11.2012 obsahujúca súpis 23 

pozemkov v celkovej hodnote 1 159 086,19 Eur, 

- Príloha č. 2 Vecné a finančné vymedzenie majetku - stavby k 30.11.2012 obsahujúca 1 stavbu v hodnote 

4 042,45 Eur, 

- Príloha č. 3 Vecné a finančné vymedzenie majetku - fontány k 30.11.2012 obsahujúca súpis 56 fontán 

v celkovej hodnote 1 373 457,48 Eur, 

- Príloha č. 4 Vecné a finančné vymedzenie majetku – pomníky, pozemky k 30.11.2012 obsahujúca súpis 

99 pomníkov a pozemkov v celkovej hodnote 1 184 068,51 Eur. 

 

MsZ uznesením č. 369/2023 dňa 23.11.2023 schválilo uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine GIB, 

ktorého predmetom je súpis nehnuteľného majetku zvereného zriaďovateľom GIB, ktorý bude uvedený 
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v Prílohe č. 1 k Zriaďovacej listine a zároveň prevod správy zvereného majetku vo vlastníctve HMBA zo 

správy GIB do správy Marianum podľa § 6a ods.1 písm.1 b) zákona o majetku obcí a podľa čl. 85 Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súčinnosti s § 6 ods. 4 písm. b) Zásad hospodárenia 

s majetkom HMBA z r. 2023 za účelom poskytovania a zabezpečovania všetkej činnosti súvisiacej 

s udržiavaním, pamiatkovou obnovou a prevádzkou objektov, drobných stavieb a nehnuteľností v Bratislave 

tvoriacich predmet prevodu správy a uzatvorenie zmluvy o prevode správy. 

Zmluva o prevode správy č. 118807352300 medzi vlastníkom HMBA, pôvodným správcom GIB a novým 

správcom Marianum bola uzatvorená dňa 29.12.2023. Celková hodnota predmetu prevodu správy predstavuje 

podľa zmluvy súpis 80 položiek majetku v obstarávacej sume 4 268 519,39 Eur (zostatková suma majetku 

predstavuje sumu 2 992 077,12 Eur).  

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine s dátumom účinnosti 01.01.2024, ktorý v čl. VII „Správa majetku“ nahrádza 

bod 3 z Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine s pôvodným znením „Súpis nehnuteľného majetku zvereného 

zriaďovateľom Generálnemu investorovi Bratislavy vrátane jeho finančného vymedzenia je uvedený v prílohe 

č.1 (pozemky), v prílohe č. 2 (stavby), v prílohe č. 3 (fontány) a v prílohe č. 4 (pomníky, pozemky).“ na znenie 

„Súpis nehnuteľného majetku zvereného zriaďovateľom Generálnemu investorovi Bratislavy vrátane jeho 

finančného vymedzenia je uvedený v Prílohe č. 1 (pomníky, pozemky, pamätníky a pamätné tabule).“ 

Z textácie bodu 3 Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine jednoznačne nevyplýva, či majetok uvedený v Prílohe č. 1 

dodatku nahrádza príp. dopĺňa existujúce Prílohy č. 1 až č. 4. Porovnaním Príloh k zriaďovacej listine kontrolná 

skupina zistila, že nová Príloha č. 1 obsahovala časť majetku zvereného GIB uvedenú v Prílohách č. 3 a č. 4 

k Zriaďovacej listine (s vymedzením majetku k 30.11.2012 príp. zvýšeného o technické zhodnotenie) a časť 

nového majetku, ktorý pôvodne GIB v správe nemal.   

Príloha č. 1 Dodatku č. 3 vo vecnom a finančnom vymedzení majetku ku dňu 31.10.2023 obsahuje súpis 99 

položiek majetku v celkovej hodnote 1 341 214,25 Eur a nie, ako je uvedené v sumáre prílohy k vymedzeného 

majetku, kde je uvedená suma 836 484,70 Eur.  

Okrem uvedeného zistenia, kontrolná skupina porovnala súpis vymedzeného majetku ku dňu 31.10.2023 

uvedeného v Prílohe č. 1 s predmetom prevodu správy zo Zmluvy o prevodu správy č. 118807352300 

a konštatuje, že v mnohých prípadoch navzájom nekorešpondujú parcelné čísla príp. určenie zvereného 

majetku. 

Práva a povinnosti správcu v § 6 ods. 5 Zásad hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2023 upravujú zmeny 

v údajoch zvereného majetku nasledovne: „Hlavné mesto a správca sú povinní sa navzájom informovať                         

o zistených zmenách v údajoch zvereného majetku vyplývajúcich najmä z geometrického plánu, rozhodnutia 

alebo iného individuálneho právneho aktu okresného úradu, katastrálneho odboru, z chyby v písaní alebo zo 

sčítacej chyby. Hlavné mesto o zmene vyhotoví písomný záznam, ktorý doručí správcovi za účelom aktualizácie 

evidencie zvereného majetku a následne v prípade potreby zmeny údajov v protokole vyhotoví dodatok                             

k protokolu a upraví zriaďovaciu listinu organizácie.“  

 

Ďalej kontrolná skupina zisťovala, či pri majetku uvedeného v Zmluve o prevode správy č. 118807352300, 

ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.12.2023 bol na listoch vlastníctva zapísaný správca Marianum. Výberovým 

spôsobom kontrolná skupina zistila, že majetok prevedený do správy Marianum nebol na listoch vlastníctva 

aktualizovaný.  Dňa 23.06.2025 obdržala kontrolná skupina e-mailom vyjadrenie: „Marianum ako správca 

zatiaľ nebol zapísaný do listov vlastníctva, túto záležitosť rieši  Útvar správy mestských podnikov...(gestor).“ 

Kontrolná skupina konštatuje nesúlad právneho a faktického stavu. 

Preverením kontrolná skupina zistila, že GIB nezverejnil Zmluvu o prevode správy č. 118807352300 z roku 

2023 v centrálnom registri zmlúv, ako mu ukladá §5a Infozákona.  

 

MsZ uznesením č. 853/2025 dňa 24.04.2025 schválilo uzatvorenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine GIB, 

ktorého predmetom je súpis 100 položiek nehnuteľného majetku zvereného zriaďovateľom GIB, ktorý bude 

uvedený v Prílohe č.1 k Zriaďovacej listine a zároveň prevod správy zvereného majetku vo vlastníctve HMBA 

zo správy GIB do správy Marianum za účelom jeho prevádzky, správy, údržby a obnovy. 
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Dodatok č. 4 v čase výkonu kontroly nebol kontrolnej skupine predložený. Zmluva o prevode správy  

č. MAGBO2500091 (ďalej len „zmluva“) bola uzavretá 30.06.2025 (HMBA a Marianum ju zverejnilo dňa 

04.07.2025). Celková hodnota predmetu prevodu správy ku dňu 31.03.2025 predstavuje podľa zmluvy 100 

položiek v zmluve uvedenej sume 4 823 996,76 Eur, následne v zmluve slovom uvedená formálna chyba sumy 

„štyri milióny šestopäťdesiatosemtisíc sedemdesiatdva eur a sedemdesiatšesť eurocentov“.  

HMBA sa k uvedenému prevodu vyjadrilo nasledovne: „Oddelenie kultúry v priebehu septembra až decembra 

2024 zaevidovalo celkom 105 majetkových kariet podľa majetkovej evidencie GIB, zahŕňajúcich najmä 

umelecké diela, pamätné tabule, pitné fontány či technické zhodnotenia vybraných majetkových položiek. 

Vyplývajúc z implementačného plánu auditu organizácie Marianum z roku 2022 bod č. 4., v ktorom bolo 

navrhnuté, aby sa spojila starostlivosť o umelecké diela vo verejnom priestore, oddelenie kultúry aktuálne 

dokončuje proces prevodu správy týchto majetkových položiek z organizácie GIB do správy 

Marianum...S cieľom zabezpečiť dostatočný časový priestor potrebný pre plynulý zánik organizácie GIB, bolo 

na stretnutí dňa 24.01.2025 medzi zástupcom riaditeľa magistrátu, oddelením kultúry, oddelením správy 

nehnuteľností, oddelením majetkových vzťahov, oddelením vnútornej právnej podpory a zástupcami organizácií 

GIB a MARIANUM, dohodnuté, že zvyšných päť položiek, ktoré sa nachádzajú v interiéri alebo aktuálne nie 

je možné zabezpečiť ich starostlivosť, ostanú naďalej v správe GIB. Predmetné položky sú uvedené v Prílohe 

č. 1 k schválenému Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy.“  

 

Čiastkové kontrolné zistenie GIB: 

• Nedodržanie §5a Infozákona nezverejnením Zmluvy o prevode správy č. 118807352300 povinnou 

osobou v centrálnom registri zmlúv.  

 

Čiastkové kontrolné zistenia HMBA: 

• Nedodržanie § 6 ods. 5  Zásad hospodárenia s majetkom HMBA, ktoré upravuje zmeny v údajoch 

zvereného majetku. 

• Nedodržanie § 19 písm. a)  katastrálneho zákona. 

• Nesúlad právneho a faktického stavu na listoch vlastníctva. 

 

Odporúčania HMBA: 

• Aktualizovať Zriaďovaciu listinu GIB v súlade s aktuálnym stavom. 

• Aktualizovať listy vlastníctva v súlade so skutočným stavom.  

 

 1.2.8  Správa zvereného majetku z pohľadu účtovníctva 

Zverené pozemky v účtovníctve GIB k 31.12.2021 tvorili pozemky na Hradnom vrchu (v sume 1 184 376,35 

Eur) a parčík Svoradova (v sume 14 618,60 Eur). Dňa 02.11.2023 bola účtovaná zmena ceny na Hradnom vrchu 

- ostatná plocha v sume 3 450,51 Eur, o ktorú sa hodnota zverených pozemkov zvýšila. Toto účtovanie sa 

premietlo aj v účtovníctve HMBA. V tom istom roku došlo k „odzvereniu” všetkých týchto pozemkov spolu 

v hodnote 1 202 455,49 Eur. GIB vyradil z majetku tieto pozemky dňom 30.12.2023 a k dnešnému dňu 

neeviduje žiadne zverené pozemky.  

Prehľad pohybu na účte HMBA „355132 1006 1 001-Pozemky zverené - GIB” súhlasí so stavom vedeným                     

v účtovníctve GIB. 

 

HMBA eviduje stav na účte „355132 1006 2 001-Budovy zverené – GIB” k 31.12.2024 v sume 1 517 383,21 

Eur, ktorú kontrolná skupina porovnala na evidenciu zvereného majetku v účtovníctve GIB. Ide o majetok, 

ktorý predstavujú pomníky, pamätníky a fontány. Kontrolná skupina porovnala stavy účtov, hodnoty zvereného 

majetku v GIB a v hlavnej knihe HMBA a konštatuje, že účtovný stav zvereného majetku spolu s účtovným 

stavom nezúčtovaných transferov rozpočtu obce v súčte bol v roku 2022 opravený a k 31.12.2024 súhlasí na 

obe evidencie. Kontrolná skupina upozorňuje, že nie je možné rozčleniť a oddeliť hodnotu zvereného majetku 
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od hodnoty nezúčtovaných kapitálových transferov v účtovníctve. Priebeh vytvárania protokolov a ich príloh                 

k zriaďovacej listine opísaný v časti 2.7 nasvedčuje tomu, že účtovná evidencia, ako sprievodný znak 

nekoordinovaného postupu nezodpovedá skutočnosti.  

Tabuľka č. 7: Prehľad zvereného majetku k 31.12.2024 v Eur 

názov účtu 2021 2022 2023 2024 

Zúčtovanie KT z rozpočtu mesta - aktívne 

stavby od r. 2016 -4 924 804,37 -2 435 820,51 -1 620 767,54 -999 039,29 

Stavby-Zámocké schody -29 237,02 -27 210,10 0,00   

Ostatné stavby-NKP -500 000,00 -500 000,00 0,00   

Stavby-požiarna nádrž Parčík Svoradová -11 725,81 -11 287,45 0,00   

Pomníky, pamätníky – Tech .zhodnot. 

NKP odpisované -131 601,28 -128 735,08 -299 926,58 -293 532,02 

Pomníky, pamätníky -obstar .cena. NKP -140 913,75 -140 913,75 -140 913,75 -140 913,75 

Pomníky, pamätníky -obstar. cena.  nie 

NKP -277 596,85 -277 596,85 -277 596,85 -277 596,85 

Zúčtovanie KT PO z RM - GIB -65 795 019,43 -64 040 898,70 -64 032 804,31 -64 032 804,31 

Stavby-Mikulášske schody -2 182,57 -1 980,37 0,00   

Fontány-zverené ,odpisované + TZ (nie 

NKP) -1 258 294,48 -1 215 200,77 0,00   

Fontány-zverené NKP -99 262,53 -99 262,53 -5 974,90 -5 974,90 

Fontány-zverené  TZ  NKP -204 623,40 -200 360,40 -196 097,40 -191 834,40 

Fontány-zverené  TZ  fontána Družby 0,00 0,00 -1 161 559,87 -1 138 094,95 

KT - Kamiq Activ -6 866,75 -3 283,91 0,00   

Ostatný DHM -13 613,17 -10 953,73 -16 309,86 -12 147,42 

S p o l u  v účtovníctve GIB -73 395 741,41 -69 093 504,15 -67 751 951,06 -67 091 937,89 

Budovy zverené - GIB        1 672 458,40         1 613 325,73        1 555 288,93       1 517 383,21 

Ostatné nakúpené z KT - GIB      71 722 348,69       67 479 244,10      66 196 662,13     65 574 554,68 

S p o l u   v účtovníctve HMBA   73 394 807,09   69 092 569,83   67 751 951,06   67 091 937,89  

rozdiel -               934,32 -            934,32                       -                         -    

Zdroj: Hlavné knihy GIB a HMBA, vlastné spracovanie 

Hodnotu zvereného majetku sa kontrolnej skupine nepodarilo identifikovať, nakoľko prílohy k zriaďovacej 

listine a ich viaceré zmeny a aktualizácie nekorešpondovali so stavom na majetkových účtoch a účtoch 

zúčtovania transferu z rozpočtu obce na oboch stranách. Evidencia zvereného majetku vzhľadom na historicky 

prevzaté pamiatky: pomníky, pamätníky a fontány, ktorých správcom bola Mestská správa pamiatkovej 

starostlivosti a ochrany prírody (MSPSaOP) od roku 1968 do roku 1990,  následne do roku 2012 PAMING a 

od roku 2013 GIB, nebolo možné skontrolovať na stavy účtov, zobrazené v účtovnej závierke.  

Kontrolnej skupine bol predložený e-mail z oddelenia kultúry HMBA zo dňa 16.07.2024, v ktorom sa                              

v súvislosti s majetkovou evidenciou umeleckých diel vo verejnom priestore konštatuje: „Mnohé diela, ktoré sú 

zverené do správy GIB a Marianum, na Magistráte neevidoval nikto. Od 01.05. nastala na Magistráte zmena              

v Organizačnom poriadku, na základe ktorej oddelenie kultúry vedie majetkovú evidenciu umeleckých diel vo 

verejnom priestore.” 

Podnikateľská činnosť GIB v rokoch 2023 a 2024 skončila so stratou. GIB v roku 2023 vykázal 

z podnikateľskej činnosti stratu vo výške 372,41 Eur a v roku 2024 stratu vo výške 331,47 Eur. Podľa § 28 ods. 

3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, „ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti                

k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie 

povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na 
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ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.“ Kontrolná skupina 

poukazuje na nedodržanie § 28 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Čiastkové kontrolné zistenia GIB: 

• Nedodržanie § 28 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

• Nedodržanie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve. Evidencia zvereného majetku na majetkových kartách                 

a v účtovníctve GIB je nedostatočná, nesúhlasí so stavom účtu 355 - majetok zverený GIB 

u zriaďovateľa. 

 

Odporúčania GIB: 

• Postupovať v súlade s § 28 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

• Zaevidovať všetok zverený majetok a ako správca zvereného majetku evidovať v operatívnej evidencii 

presný pohyb zvereného majetku (zverenie, oprávky, odzverenie, zostatková cena) a odsúhlasiť 

zostatkovú cenu tohto majetku so zriaďovateľom. 

 

Vykonané opatrenie k odporúčaniu č. 3) považujeme za  n e s p l n e n é. 

 

 1.3  Aktuálny stav plnenia opatrení: 

 
p. č. Odporúčanie Hodnotenie 

kontrolóra 

1. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o významnú položku v účtovnej 

závierke, kontrolná skupina odporúča, aby bola vytvorená komisia, 

ktorá sa pokúsi identifikovať a dohľadať jednotlivé zložky majetku, 

tak aby mohli byť zaradené do majetku účtovnej jednotky. V 

opačnom prípade je nutné majetok vyradiť, a to aj s ohľadom na 

závery kontroly správy NKÚ zo dňa 18.9.2020. 

čiastočne splnené 

2. Prehodnotiť tvorbu opravných položiek a vylúčiť z majetku ten 

majetok, ktorý nemá využiteľný potenciál. 

čiastočne splnené 

3. Podľa Správy NKÚ zriaďovacia listina neobsahovala vecné a 

finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený do správy 

príspevkovej organizácie GIB. Správca majetku nebol uvedený na 

listoch vlastníctva v zmysle katastrálneho zákona, preto je 

nevyhnutné dať do súladu zriaďovaciu listinu so zákonom. 

nesplnené 

 

Kontrolná skupina konštatuje, že v procese prípravy preberacích a odovzdávacích protokolov dochádzalo                       

k formálnym chybám, duplicitne odovzdávanému majetku, nepresnej formulácii popisu majetku, nepresným 

číselným údajom v sumách a v súčtoch tabuľkových príloh k protokolom. Počas komunikácie s preberajúcimi 

oddeleniami HMBA a po dohodnutých zmenách v zoznamoch neboli následne pripravené protokoly 

aktualizované a dochádzalo často k duplicite, ako napríklad majetok vyradený škodovou komisiou v sume                

969 739,79 Eur a iný už odovzdaný majetok, ktorý sa opakovane uvádzal aj v protokole č. 042/2023/02 na sumu 

6 065 846,86 Eur.  

Najväčší podiel na hodnote nezaradeného majetku tvoria prevzaté investície z roku 1991 od VHMB, pričom už 

v tom čase absentovali preukazne doklady, z ktorých by sa dal tento majetok identifikovať. Na účte 042 je 

aktuálne stav majetku v sume 70 807 631,39 Eur, v tom sumu 66 385 712,50 Eur tvoria investície z r. 1991 od 

VHMB, čo predstavuje až 94 % podiel z majetku na účte 042. Ostatný neodpísaný a neprevzatý majetok vo 

výške 4 423 687,00 Eur, čo predstavuje 6 % z hodnoty účtov 042, tvoria projekty, ukončené rozhodnutím                         

o zrušení GIB-u v roku 2021 a 2022, ktoré zamestnanci GIB-u prechodom na sekciu výstavby prevzali do 
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HMBA, kde sa v niektorých aktivitách pokračovalo v obstarávaní v HMBA. Všetka dokumentácia a spisové 

materiály týkajúce sa predmetných stavieb sa fyzicky premiestnili k zriaďovateľovi, ale k dnešnému dňu sú 

účtovne nevysporiadané (viď. Časť 2.4. Evidencia a pohyby na účtoch obstarania majetku z pohľadu 

účtovníctva). 

GIB náročným dohľadaním identifikoval zo sumy investícií od VHMB 47 % podiel majetku, t. j. sumu  

31 225 210,88 Eur (pozostávajúcu z kolektorov v HJ Bratislavy v sume 8 8118 117,14 Eur, bytových domov 

v sume 13 544 029,75 Eur a vodohospodárskych stavieb v sume 9 563 063,99 Eur).  

 

Kontrolná skupina uvádza, že 50 % podiel hodnoty účtov 042 tvoria stále neidentifikované stavby VHMB. 

V minulosti bol s riaditeľom sekcie financií HMBA dohodnutý postup odpísania z účtu 042 všetkých položiek 

z tohto zoznamu, ktorých hodnota nepresahuje 1 000,00 Eur. Zoznam nebol kontrolnej skupine predložený. 

Stav majetku na účtoch obstarania majetku je v % vyjadrení zobrazený v grafe č.3.  

 

 

Graf č. 3: Aktuálny stav majetku na účtoch obstarania majetku v %  

 

 
Zdroj: Hlavná kniha k 31.05.2025, vlastné spracovanie 

 

 1.4  Zistenia a odporúčania  

V rámci kontroly splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 2/2022  

kontrolná skupina konštatuje viaceré nedostatky bližšie zosumarizované v bode 1.4.1 a k nim zosumarizované 

odporúčania popísané v bode 1.4.2. 

 1.4.1  Zistenia 

1.4.1.1 Zistenia GIB 

1. Nedodržanie čl. 4 Štatútu škodovej komisie GIB. 

2. Nepostupovanie podľa Smernice k činnosti vyraďovacej a likvidačnej komisie zriadenej na GIB. 

3. Nedodržanie § 19 a § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

4. Nekoordinovaný zdĺhavý proces riešenia vysporiadania účtu 042. 
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5. Absencia dátumu prevzatia protokolov zo strany HMBA na protokoloch, ktoré boli v účtovníctve GIB 

zaúčtované v roku 2024. 

6. Nepostupovanie v súlade s § 2 ods. 1 až 4 zákona o účtovníctve a § 6 Zásad hospodárenia s majetkom 

HMBA z r. 2023, v ktorých sú určené povinnosti správcu.  

7. Absencia presnejšieho vymedzenia majetku: špecifikácia, rozmery, umiestnenie a lokalita, uvedenie 

katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva, technický stav, dĺžka životnosti. 

8. Duplicita odovzdávania tohto istého majetku viacerými protokolmi, formálne chyby v protokoloch, ich 

nesúlad s účtovným stavom a nepresné súčty tabuľkových príloh. 

9. Nedostatočné zosúladenie skutočného stavu majetku na účte obstarania s právnym a účtovným stavom.  

Právne nevysporiadanie pozemkov pod prevádzanými stavebnými objektami a nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve iných subjektov v prospech HMBA.   

10. Nevykonanie inventarizácie v súlade s §§ 29 a 30 zákona o účtovníctve, v súlade s § 6 ods.1 písm. f ) 

Zásad hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2022 a 2023. Inventarizácia javila známky formálneho 

prístupu k inventarizácii a  absenciou fyzickej inventúry nastalo nesprávne vykazovanie stavu majetku 

na obstarávacom účte.  

11. Nedodržanie § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je GIB povinný účtovať tak, aby účtovná 

závierka poskytla verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a                             

o finančnej situácii kontrolovaného subjektu. Proces odovzdania niektorých dokončených projektov bol 

vykonaný ešte v rokoch 2021 a 2022, napriek tomu GIB účtoval o tejto skutočnosti (o úbytku majetku) 

až v nasledovných účtovných obdobiach. 

12. Nesprávne použitie analytického účtu pri odúčtovaní “zmarených investícií” a všetky odsúhlasené 

nevyužiteľné projektové dokumentácie zostali v účtovníctve na samostatných analytických účtoch k 

dnešnému dňu v evidencii.  

13. Proces odúčtovania bytových domov budovaných VHMB a prevzatých do účtovníctva GIB, ktoré sú 

vo vlastníctve tretích osôb z procesu predaja bytov v 90. rokoch podľa zákona o vlastníctve bytov do 

osobného vlastníctva nie je zachytený v účtovníctve GIB. Rovnako iný majetok obstaraný VHMB ako 

sú vodovody, alebo kolektory tvoria k dnešnému dňu najväčšiu položku nedoriešených investícií. 

14. Stav účtov obstarania majetku a zostatkovej ceny zaradeného majetku obstaraného z prostriedkov 

zriaďovateľa nezodpovedá stavu účtov triedy 355 - zúčtovanie transferu. Dlhodobo je tu vykazovaný 

rozdiel, ktorý je k dnešnému dňu nezistený a každoročne skresľuje účtovné výkazy organizácie v sume 

141 485,30 Eur. V dokumentoch pre odsúhlasenie zostatku so zriaďovateľom je súčet položiek                           

k odsúhlaseniu umelo upravený manuálnym zásahom do vzorca a tak výsledok neodzrkadľuje reálnu 

sumu.   

15. Neodovzdané a neprevzaté rozpracované projekty ukončené v roku 2021 v GIB, v ktorých sa 

pokračovalo a dokončené boli sekciou výstavby HMBA a majú tvoriť súčasť obstarávacej ceny                           

v účtovníctve HMBA. 

16. Nedodržanie § 6 ods. 4 a  § 7 ods. 1 až 3 zákona o finančnej kontrole. 

17. Nedodržanie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve. Evidencia zvereného majetku na majetkových kartách a 

v účtovníctve GIB je nedostatočná, nesúhlasí so stavom účtu 355 - majetok zverený GIB u zriaďovateľa. 

18. Nedodržanie § 28 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

19. Nedodržanie §5a Infozákona nezverejnením Zmluvy o prevode správy č. 118807352300 povinnou 

osobou v centrálnom registri zmlúv. 

   

1.4.1.2 Zistenia HMBA 

1. Nepostupovanie v súlade s  § 5 Zásad hospodárenia s majetkom HMBA z r. 2023, v ktorých sú určené 

povinnosti zriaďovateľa. 

2. Stav účtov obstarania majetku a zostatkovej ceny zaradeného majetku obstaraného z prostriedkov 

zriaďovateľa nezodpovedá stavu účtov triedy 355 - zúčtovanie transferu. Dlhodobo je tu vykazovaný 

rozdiel, ktorý je k dnešnému dňu nezistený a každoročne skresľuje účtovné výkazy organizácie v sume 

141 485,30 Eur. V dokumentoch pre odsúhlasenie zostatku so zriaďovateľom je súčet položiek                            
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k odsúhlaseniu umelo upravený manuálnym zásahom do vzorca a tak výsledok neodzrkadľuje reálnu 

sumu. 

3. Neodovzdané a neprevzaté rozpracované projekty ukončené v roku 2021 v GIB, v ktorých sa 

pokračovalo a dokončené boli sekciou výstavby HMBA a majú tvoriť súčasť obstarávacej ceny v 

účtovníctve HMBA. 

4. Nedodržanie § 6 ods. 5  Zásad hospodárenia s majetkom HMBA, ktoré upravuje zmeny v údajoch 

zvereného majetku. 

5. Nedodržanie § 19 písm. a)  katastrálneho zákona. 

6. Nesúlad právneho a faktického stavu na listoch vlastníctva. 

   

 1.4.2  Odporúčania 

1.4.2.1 Odporúčania GIB 

1. Vysporiadať evidenciu majetku v úzkej súčinnosti so zriaďovateľom. 

2. Uvádzať na protokoloch dátum prevzatia protokolov zo strany HMBA. 

3. Opätovne prehodnotiť duplicitne uvádzané investície v protokoloch, odstrániť formálne chyby v písaní 

a sčítacie chyby a porovnať stav majetku na odovzdanie s majetkom zisteným vykonanou mimoriadnou 

inventarizáciou. Aktualizovať protokoly. 

4. Odovzdať všetky projekty (tzv. „Nové stavby II.”) zriaďovateľovi, nakoľko aj projektová dokumentácia 

bola odovzdaná prechodom zamestnancov na sekciu výstavby HMBA. 

5. Pokračovať ďalej v dohľadaní majetku v historických archívnych záznamoch a zosúladiť skutočný stav 

majetku na účte obstarania s právnym a účtovným stavom, postupy naďalej konzultovať s gestorom, 

ktorý  by koordinoval a riadil celý proces.  

6. Zabezpečiť v spolupráci s gestorom, aby boli stavby slúžiace verejnosti (napr. cestné komunikácie, 

vodovodná infraštruktúra) riadne odovzdané a prevzaté z dôvodu zabezpečenia údržby, rekonštrukcie 

a opravy majetku, identifikovať stavebníka a zabezpečiť ich majetkovo-práve vysporiadanie. 

7. Zvážiť vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku v účtovnom období  2025.    

8. Účtovne doriešiť bytové domy na základe zmeny vlastníctva tretích osôb v súlade s § 6 Zásad 

hospodárenia z r. 2023, schválených uznesením MsZ č. 342/2023, interným predpisom č. 21/2007 

Smernicou pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov účtovnej jednotky GIB (čl. 4 ods. 2 

a čl.5), so zákonom o majetku obcí a s Štatútom HMBA. 

9. Vysporiadať inventarizačné rozdiely na účtoch 042 a 355 tak, aby verne a pravdivo zobrazovali stav 

majetku a záväzkov organizácie. 

10. Dodržiavať pri výkone ZFK § 7 ods. 1 až 3 zákona o finančnej kontrole. 

11. Označovať výber z možností týkajúcich sa skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.  

12. Zaevidovať všetok zverený majetok a ako správca zvereného majetku evidovať v operatívnej evidencii 

presný pohyb zvereného majetku (zverenie, oprávky, odzverenie, zostatková cena) a odsúhlasiť 

zostatkovú cenu tohto majetku so zriaďovateľom. 

13. Postupovať v súlade s § 28 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

   

1.4.2.1 Odporúčania HMBA 

1. Zabezpečiť plynulý proces preberania odovzdávaného majetku.  

2. Vysporiadať inventarizačné rozdiely na účtoch 042 a 355 tak, aby verne a pravdivo zobrazovali stav 

majetku a záväzkov organizácie. 

3. Prevziať všetky projekty (tzv. „Nové stavby II.”) od GIB, nakoľko aj projektová dokumentácia bola 

odovzdaná prechodom zamestnancov na sekciu výstavby HMBA. 

4. Aktualizovať Zriaďovaciu listinu GIB v súlade s aktuálnym stavom. 

5. Aktualizovať listy vlastníctva v súlade so skutočným stavom. 
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 1.5  Opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým 

odporúčaniam  

Kontrolovaným subjektom bol návrh správy doručený dňa 30.07.2025. Námietky voči kontrolným zisteniam, 

námietky voči odporúčaniam a nesúhlas s niektorými názormi kontrolnej skupiny doručil GIB dňa 

14.08.2025. HMBA po akceptovanej žiadosti mestskou kontrolórkou o predĺženie termínu doručil námietky dňa 

25.08.2025. Námietky boli vyhodnotené a zapracované do správy. Jednu námietku GIB-u kontrolná skupina 

akceptovala, päť námietok akceptovala čiastočne a jedenásť námietok bolo vyhodnotených ako neopodstatnené. 

HMBA nepodalo žiadne námietky.  

 1.5.1  Stanovisko k námietkam GIB 

Preverením jedenástich námietok kontrolná skupina v prípade ich neakceptovania uvádza nasledovné: 

1) Kontrolovaný subjekt namietal  k zisteniu č. 1, že členovia škodovej komisie boli riadne menovaní. 

Kontrolná skupina v zistení poukázala na nedodržanie čl. 4 Štatútu škodovej komisie GIB, ktorý uvádza, 

že škodová komisia je 5 členná, zložená z predsedu, tajomníka a 3 členov, zamestnancov GIB. Zápisnica 

zo zasadnutia škodovej komisie GIB zo dňa 19.12.2022 uvádzala škodovú komisiu v zložení predsedu 

škodovej komisie, tajomníka a 1 člena, t. j. v počte 3 členov, čo je v rozpore s čl. 4 Štatútu škodovej 

komisie GIB. 

2) GIB k zisteniu č. 2 namietal, že vyraďovacia a likvidačná komisia bola riadne ustanovená príkazom 

riaditeľa. Kontrolná skupina uvádza v zistení, že GIB nepostupoval podľa Smernice k činnosti 

vyraďovacej a likvidačnej komisie zriadenej na GIB-e. Projektové dokumentácie uvedené v zápisnici zo 

škodovej komisie spĺňajú definíciu neupotrebiteľného majetku podľa § 2 ods. 5 Zásad hospodárenia 

s majetkom HMBA z r. 2022 a GIB mal postupovať podľa Smernice k činnosti vyraďovacej a likvidačnej 

komisie zriadenej na GIB-e a nie podľa Štatútu škodovej komisie GIB. Podľa čl. 2 bodu 5 smernice mal 

riaditeľ organizácie  GIB alebo ním poverený iný vedúci zamestnanec rozhodnúť o prebytočnosti alebo 

neupotrebiteľnosti majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním.  

3) K zisteniu č. 3 kontrolovaný subjekt namietal, že neporušil dodržiavanie § 19 a § 31 zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a na základe uvedeného nemôže bez pokynu zriaďovateľa 

vyraďovať majetok ani upravovať účet 042. Kontrolná skupina nenamieta vyraďovanie majetku a úpravu 

042 – Obstarania dlhodobého majetku bez súčinnosti zriaďovateľa. Kontrolná skupina poukazuje na 

neefektívne, nehospodárne a neúčinné nástroje a kroky GIB pri identifikácii, dohľadávaní a riešení 

zložiek majetku (prevedených na GIB delimitáciou - PAMING a VHMB) evidovaných v účtovníctve na 

účte 042 v GIB (nie v účtovníctve HMBA), kde sa od 01.01.2022 do 31.12.2024 účet 042 znížil len o 8,8 

%. V roku 2025 do času ukončenia kontroly nenastal na účte 042 žiadny účtovný pohyb smerujúci 

k vysporiadaniu účtu. GIB už v čase vykonávanej kontroly č. 2/2022 smeroval k zrušeniu organizácie. 

Napriek vysokej hodnote projektových dokumentácii evidovanej na účte 042 (v niektorých prípadoch 

majetok s nimi súvisiaci bol už v užívaní) a známej už z roku 2016 nekonal, čím porušil povinnosť pri 

nakladaní s verejnými financiami zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

4) GIB k zisteniu č. 5 uviedol, že dátum prevzatia protokolov neuviedol zriaďovateľ a GIB nemá možnosť 

tento dátum doplniť bez potvrdenia zriaďovateľa. Kontrolná skupina uvádza, že za prípravu, správnosť      

a kontrolu protokolov v súvislosti s majetkom, ktorý GIB odovzdáva  je aj zodpovedný. GIB mal v danom 

čase upozorniť HMBA na absentujúci dátum prevzatia protokolu a vrátiť ho na doplnenie.  

5) K zisteniu č. 7 GIB uviedol, že nedostatky v údajoch a chyby v protokoloch pramenia z neúplnej                            

a historicky nejednotnej dokumentácie zanechanej v archíve GIB od právnych predchodcov. Rovnako 

namietal, že účtovný systém URBIS neumožňuje vygenerovať zostavy v rozsahu požadovaných údajov 

o majetku v členení požadovanom kontrolou. Kontrolná skupina uvádza, že povinnosťou správcu 

majetku je zistiť umiestnenie a lokalizáciu v prípade,  ak má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu majetku.   

6) GIB namietal k zisteniu č. 8, že „duplicity a formálne chyby v protokoloch majú pôvod v neúplnej                          

a historicky nejednotnej dokumentácii zanechanej v archíve GIB od právnych predchodcov. Chyby sú 

administratívneho charakteru a neovplyvňujú hmotnoprávny základ účtovania.“ Kontrolná skupina 
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upozornila na duplicitu odovzdávania toho istého majetku viacerými protokolmi, formálne chyby                         

v protokoloch, ich nesúlad s účtovným stavom a nepresné súčty tabuľkových príloh.   

7) Kontrolovaný subjekt namietal v zistení č. 9 nedostatočné zosúladenie skutočného stavu majetku na účte 

obstarania s právnym a účtovným stavom. GIB uviedol, že nemôže majetkovo-právne vysporiadavať 

cudzie pozemky, ktoré sú alebo majú byť vo vlastníctve HMBA, ani vykonávať zmeny na katastri. 

Kontrolná skupina uvádza, že GIB je povinný postupovať v súlade s § 3a a § 19 katastrálneho zákona.  

8) K zisteniu č. 10 kontrolovaný subjekt uviedol, že „problémom pri účtoch 042 je, že sa má robiť 

kombinovaná dokladová a fyzická inventúra nedokončených investícií. Už pri dokladovej inventúre je 

problém, lebo nie je možné jednotlivé analytické účty 042 rozbiť na jednotlivé faktúry, nakoľko k 1.1.2010 

prišlo k zmene účtovného programu a začiatočné stavy všetkých analytických účtov 042 boli zavedené                

k 1.1.2010 v jednej sume, bez rozbitia na jednotlivé faktúry. Nie je možné dopátrať sa k údajom, ktoré by 

sa dali použiť ako podklad na vykonanie dokladovej inventúry. Preto po prevzatí účtovníctva v 07/2022 

účtovníčka pokračovala v nastavenom systéme a účet 042 sa inventarizoval na úrovni sumárneho 

zostatku účtu 042. Na to, aby sa inventarizácia nevykonávala formálne, je potrebné mať podrobné 

podklady podľa jednotlivých faktúr k 31.12.2009.“ Kontrolná skupina k vyjadreniu poukazuje na 

formálny prístup k inventarizácii za kontrolované obdobia. GIB je povinný postupovať v súlade s § 29             

a § 30 zákona o účtovníctve.  

9) K zisteniu č. 11 kontrolovaný subjekt namietal, že  účtovník GIB môže protokoly zaúčtovať, až keď ich 

„má fyzicky k dispozícii doručené, nezodpovedá za omeškanie doručenia podpísaných odovzdávacích 

protokolov, ktoré časovo súvisia s ukončenými účtovnými závierkami a podanými daňovými priznaniami 

predchádzajúcich rokov. Pri preberaní starších projektov často nie sú k dispozícií podklady v rozsahu 

vyhovujúcich súčasným štandardom zriaďovateľa.“ Kontrolná skupina uvádza, že pri výkone svojej 

pôsobnosti v úlohe správcu majetku je GIB ako koordinátor prevodu zostatkov účtov a vysporiadania 

stavu na účte 042 zodpovedný za celý proces od prípravy protokolu až po jeho podpísanie a zavedenie 

do účtovníctva. V tomto procese pri pravidelnom vyhodnocovaní stavu odovzdania majetku bol postup 

zaúčtovania úbytku majetku z podpísaného protokolu zo dňa 12.04.2022 uskutočneného až dňa 

06.03.2024 vyhodnotený ako skresľujúci. V prípade, že účtovníčka nemala protokol k dispozícii, je 

potrebné prijať také opatrenia, aby sa pripravené protokoly intenzívne sledovali počas celej doby pohybu 

až po zaúčtovanie a nedochádzalo tak k “odloženiu dokumentu”, ktorý zakladá povinnosť zobraziť 

dohodnutý stav aj v účtovníctve. 

10) GIB uviedol k zisteniu č. 17, že „stav účtu 355 je každoročne odsúhlasovaný medzi GIB a HMBA, pričom 

v súčasnosti zverený majetok GIB predstavujú len pomníky. Ostatné nezrovnalosti na účtoch 042 a 355 

majú historický charakter. Kontrolovaný subjekt používa jednoduchý účtovný softvér URBIS, v ktorom 

nie je možné členiť majetok podľa toho, či je zverený alebo vytvorený vlastnou činnosťou. Rovnako tento 

softvér negeneruje inventúrne zostavy podľa toho, ako bol majetok obstaraný.“ Kontrolná skupina 

uvádza, že ani jednoduchý účtovný softvér nezbavuje GIB povinnosti evidovať a členiť majetok tak, aby 

bolo možné odsúhlasiť financovanie zriaďovateľom, teda členenie podľa zdrojov, z ktorého bol dlhodobý 

hmotný a nehmotný majetok obstaraný. Napríklad v pomocnej evidencii, alebo na majetkových kartách 

je potrebné rozdeliť vstupnú cenu podľa zdrojov financovania.  

11) Kontrolovaný subjekt uviedol k zisteniu č. 19, že „zmluva č. 118807352300 bola dňa 07.08.2025 

zverejnená v CRZ. Opomenutie GIB bolo odstránené; ostatné povinné osoby zverejnili riadne a včas. 

Opomenutie teda nemalo vplyv na platnosť ani účinnosť zmluvy.“ Kontrolovaný subjekt zverejnil 

uzavretú zmluvu č. 118807352300 zo dňa 29.12.2023 v CRZ až po obdržaní návrhu správy dňa 

07.08.2025. 

 

Preverením piatich námietok kontrolná skupina v prípade ich čiastočného akceptovania uvádza nasledovné: 

 

1) GIB k zisteniu č. 4 uviedol, že „proces vysporiadania účtu 042 je neoddeliteľne viazaný na aktívnu 

súčinnosť HMBA ako zriaďovateľa...GIB navrhuje, aby nebolo toto zistenie hodnotené ako výlučné 

porušenie povinnosti zo strany GIB. HMBA má podľa nášho názoru ako gestor rozhodujúce slovo 
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v otázkach zaradenia, vyradenia a účtovného premietnutia majetku.“ Kontrolná skupina nevylučuje 

zodpovednosť HMBA v danom procese. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že GIB je samostatný právny 

subjekt, nesie zodpovednosť za stav svojho aj zvereného majetku, v zmysle jeho ochrany a správy.                    

Je povinný navrhnúť konkrétne postupy, poskytnúť potrebné informácie, objasniť situáciu 

príp. preukázať podklady a dokumentáciu, na základe ktorých môže následne zriaďovateľ rozhodnúť 

o danom majetku.  

2) GIB nesúhlasí so zistením č. 6 a tvrdí, že agenda vedenia majetku právnymi predchodcami GIB nebola 

odovzdaná v takom rozsahu a kvalite, aby bolo možné jednoznačne identifikovať majetok účtovaný na 

účte 042 a vykonať jeho úplné účtovné a právne vysporiadanie.  Kontrolná skupina uvádza, že na zistené 

skutočnosti poukázali aj predchádzajúce kontroly a kontrolovaný subjekt stanovil pracovnú skupinu na 

riešenie stavu účtu 042 ešte v roku 2022, no k ukončeniu kontroly sa stav majetku v účtovníctve znížil 

len o 8,8%.  

3) K zisteniu č. 13 GIB uvádza, že podľa Zriaďovacej listiny nemôže vlastniť pozemky ani vykonávať 

právne úkony s nimi súvisiace a účtovné a právne vysporiadanie uvedeného majetku patrí do kompetencie 

HMBA ako vlastníka. Kontrolná skupina poukazuje na neštandardne zdĺhavé riešenie vzniknutej situácie 

na oboch stranách. Nespochybňuje súčinnosť GIB, v správe bolo vyzdvihnuté úsilie a dôslednosť pri 

zisťovaní stavu prevzatých stavieb a projektových dokumentácií pred rokom 1991, ktoré boli kľúčové 

pre ďalší postup. Skutočnosti známe pre obe strany sú popísané na základe mailu od HMBA zo dňa 

27.05.2025 (počas výkonu kontroly), v ktorom sa konštatuje pochybenie pri nezaúčtovaní prevodu bytov 

v minulosti.  

4) Kontrolovaný subjekt namieta zistenie č. 14 a uvádza, že analytické účty 355 boli k 01.01.2010 

prevádzané len jednou sumou, rovnako aj, že v pomocnej evidencii je poznámka o tom, že rozdiel vznikol 

ešte pred 10/2015. Kontrolná skupina trvá na vysporiadaní rozdielu v účtovníctve na strane GIB aj 

HMBA, nakoľko o sumu 141 485,30 Eur sa  každoročne skresľujú účtovné výkazy organizácie. 

5) GIB nesúhlasí so zistením č. 15, že neodovzdané projekty z roku 2021 sú jeho pochybením. Kontrolná 

skupina uvádza, že GIB vyvinul snahu odovzdať majetok, no k dnešnému dňu sa tak neuskutočnilo. Ide 

o konštatovanie faktu o stave účtu 042 a nie o “zistenie pochybenia GIBu”. Rokovania GIB-u a HMBA 

pri odovzdaní majetku je potrebné zintenzívniť.   

K trom zisteniam neboli vznesené námietky. 

 

 1.5.2  Stanovisko k navrhnutým odporúčaniam 

Kontrolované subjekty zaslali stanoviská k odporúčaniam mestskej kontrolórke, GIB dňa 14.08.2025 a HMBA 

po akceptovanej žiadosti mestskou kontrolórkou o predĺženie termínu dňa 25.08.2025. 

Námietku GIB k odporúčaniu č. 2 považuje kontrolná skupina za nedostatočne odôvodnenú. Kontrolovaný 

subjekt uviedol, že toto „odporúčanie sa vzťahuje na povinnosť HMBA ako zriaďovateľa, ktoré je pri podpise 

protokolu povinné uviesť dátum jeho prevzatia. GIB plní svoju povinnosť uvedením dátumu svojho podpisu, 

avšak nemá oprávnenie dopĺňať dátum za druhú stranu.“ Kontrolná skupina odporúča GIB na protokoloch 

uvádzať text v znení  “Dátum vypracovania protokolu” a “Dátum prevzatia protokolu” ako dva samostatné 

údaje. Týmto spôsobom sa výrazne eliminuje možnosť neuvedenia dátumu reálneho prevzatia protokolu zo 

strany HMBA. 

HMBA navrhlo jedno opatrenie na navrhnuté odporúčania č. 2 až 5, čo kontrolná skupina považuje za 

nedostatočné a požaduje prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v stanovenej 

lehote ku každému odporúčaniu jednotlivo.  

Kontrolované subjekty sú povinné prijať opatrenia  a predložiť mestskej kontrolórke  písomný zoznam prijatých 

opatrení v lehote do 30.09.2025.  

Správu o plnení prijatých opatrení predložia kontrolované subjekty mestskej kontrolórke v termíne do 

31.03.2026. 
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Čiastková správa č. 11/2024 

 2  Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky – kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri poskytovaní dotácií v 

súlade s Dotačným programom Strategická podpora kultúrnych podujatí a VZN č. 

5/2022, VZN č. 16/2012 

Kontrolovaný subjekt 
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, IČO: 00 603 481 (ďalej len „hlavné mesto“) 

Poverenie č. 11/2024 zo dňa 10.12.2024 

Počet členov kontrolnej skupiny 6 

Čas výkonu kontroly od 20.12.2024 do 18.06.2025 

Kontrolované obdobie roky 2020 až 2023 - do ukončenia kontroly 

Dátum doručenia Čiastkovej správy na 

oboznámenie sa kontrolovanému subjektu 
19.06.2025 

Titul vykonania kontroly 

Kontrola bola vykonaná na základe bodu A.2.2. plánu 

kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky na II. polrok 2024, 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 615/2024 na rokovaní dňa 27.06.2024 

na základe osvojeného poslaneckého návrhu. 

 

 2.1  Predmet kontroly 

Kontrola na hlavnom meste sa sústredila na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných predpisov pri poskytovaní dotácií v súvislosti s Dotačným (grantovým) programom Strategická 

podpora kultúrnych podujatí (ďalej len „dotačný program“), ktorého účelom je podpora umeleckých a 

kultúrnych podujatí v Bratislave, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky hlavného mesta. 

Kontrolná skupina sa zamerala v rámci kontroly na existujúci proces dotačnej schémy a jeho súlad 

s riadiacimi internými predpismi ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej aj ako 

„vzpp“). Od oddelenia kultúry si kontrolná skupina vyžiadala spisy poskytnutých dotácií za roky  2020 až 2023, 

súvisiace interné normatívne akty  a príslušnú dokumentáciu. 

 

V rámci preskúmania procesu dotačnej schémy sa kontrolná skupina úvodom zamerala na súladnosť 

právnych predpisov navzájom ako aj ich nadväznosť, pričom v rámci tejto činnosti dôkladne preverila aj 

podmienky poskytnutia dotácií z rozpočtu hlavného mesta, ktoré boli upravené príslušnými všeobecne 

záväznými nariadeniami č. 16/2012, VZN č. 5/2022 a VZN č. 1/2023 (ďalej spoločne aj ako „VZN“).  

 

Pravidlá poskytnutia dotácií upravoval najskôr Štatút grantového programu z roku 2020 a od roku 2023 to bol 

Štatút dotačného programu (ďalej spoločne aj ako „Štatút”). Na v danom čase platný Štatút každoročne 

nadväzovala tzv. Výzva grantového programu a od roku 2023 Výzva dotačného programu (ďalej spoločne aj 

ako „Výzva”), ktorá bola verejne vyhlasovaná za účelom predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie. Po 

rozhodnutí o poskytnutí dotácie na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta boli medzi 

hlavným mestom a žiadateľmi následne uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácií. 

 

Kontrolná skupina uplatňuje postup podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“), nakoľko 

na základe poznatkov zistených v priebehu kontroly je v časti interných riadiacich predpisov a VZN hlavného 
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mesta potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť 

príčiny ich vzniku, pričom za týmto účelom vypracovala kontrolná skupina túto čiastkovú správu. 

 

V súvislosti s vyššie uvedeným kontrolná skupina ďalej uvádza, že zistila nezrovnalosti v rámci jednotlivých 

interných riadiacich predpisov navzájom, ako aj rozpory so znením VZN, ktoré mali vo svojej podstate zásadný 

vplyv na aplikačný proces stanovených podmienok pre žiadateľov dotácií. 

 

Obsahové znenia už vyššie spomínaných dokumentov spôsobovali nejasnosti a nezrovnalosti v 

ich interpretácii, prípadne si navzájom odporovali. Na základe uvedených nezrovnalostí a rozporov nemôže 

nájsť nastavenie jednotlivých procesov adekvátne uplatnenie. Uvedené nedostatky mali vysokú mieru 

relevancie vo vzťahu k podstate nastavených procesov, a práve z tohto dôvodu považuje kontrolná skupina za 

potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na ich nápravu ako aj odstrániť príčiny ich vzniku. Zistené 

nedostatky bližšie popisuje kontrolná skupina nižšie v bode 2.2 tejto čiastkovej správy. 

 

 2.2  Zistené nedostatky 

 2.2.1  Nesúlad lehoty na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie medzi Výzvou a Štatútom 

Z predloženej dokumentácie vyplynulo, že predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v kontrolovanom období 

upravoval Štatút, pričom jeho znenie v časti upravujúcej lehotu na podávanie žiadostí predpokladalo uplatnenie 

hmotnoprávnej lehoty. Uplatnenie hmotnoprávnej lehoty znamená, že v posledný deň tejto lehoty musí byť 

žiadosť spolu s príslušnými povinnými prílohami doručená na hlavné mesto. Naopak, znenie vyhlasovaných 

výziev za kontrolované obdobie predpokladalo uplatnenie lehoty procesnoprávneho charakteru, čo by malo 

v praxi znamenať, že žiadosť by bola podaná v lehote aj ak by bola v posledný deň lehoty podaná na poštovú 

prepravu. 

 

Nepodanie, resp. nedoručenie vytlačenej a podpísanej žiadosti o poskytnutie dotácie v termíne uzávierky by 

malo mať za následok vyradenie takejto žiadosti z procesu hodnotenia. Na základe uvedeného sa javí 

nevyhnutným jednoznačne a zreteľne zadefinovať charakter lehoty na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

a dbať na zosúladenie znenia vyhlasovaných Výziev a Štatútu v tejto časti. 

Odporúčanie 

➢ Zjednotiť úpravu lehoty na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie medzi každoročne vyhlasovanou 

Výzvou a Štatútom. 

 2.2.2  Nesúlad podmienok medzi Štatútom a Výzvou v časti predkladania povinných príloh 

k žiadosti o poskytnutie dotácie 

Kontrolná skupina sa v rámci preverovacej činnosti zamerala aj na úpravu povinnosti žiadateľa predkladať 

prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácií. V súvislosti s touto úpravou dospela kontrolná skupina k záveru, že 

jednotlivé nezrovnalosti sa v prvom rade týkali povinnej prílohy, ktorá by mala preukazovať existenciu 

bankového účtu, pričom znenie vyhlasovaných Výziev za kontrolované obdobie nebolo v súlade so znením 

príslušného Štatútu.  

Z obsahu Výziev bolo zrejmé, že vyžadovali len predloženie dokladu o vedení bankového účtu. Podľa znenia 

Štatútu tento vyžadoval predloženie dokladu o zriadení účtu, pričom za takýto doklad považoval zmluvu 

o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti. Nesúlad 

podmienok Štatútu a znenia Výzvy v časti  predkladania povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie 

pôsobí zmätočne a môže mať za následok predkladanie rôznych typov dokladov žiadateľmi. 

Následne zistila kontrolná skupina i nesúlad v úprave postupu pri predkladaní a zasielaní povinných príloh, keď 

podľa Štatútu mal žiadateľ povinnosť prikladať prílohy k žiadosti v elektronickom systéme, avšak znenie 

Výziev v časti Postup pri podávaní žiadosti predpokladalo zaslanie povinných príloh k žiadosti o dotáciu aj 
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poštou. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade kontrolná skupina konštatuje zmätočnosť a nekonzistentnosť 

takejto úpravy, čo môže spôsobovať problémy pri vyhodnocovaní splnenia jednotlivých podmienok žiadateľmi 

o poskytnutie dotácií. 

Odporúčania 

➢ Zabezpečiť súladnosť pojmov vo Výzvach a Štatúte v časti týkajúcej sa preukázania existencie 

bankového účtu, ktorý sa bude používať za účelom použitia dotácie. 

➢ Zabezpečiť súladnosť úpravy spôsobu predkladania a zasielania povinných príloh k žiadosti 

o poskytnutie dotácie v rámci podmienok Štatútu a Výzvy. 

 2.2.3  Neurčitosť lehoty na nápravu nedostatkov podanej žiadosti o poskytnutie dotácie 

v Štatúte 

Posudzovanie žiadostí o poskytnutie a udeľovanie dotácií upravoval § 7 ods. 1 Štatútu, v zmysle ktorého mali 

byť žiadatelia, ktorých žiadosti nespĺňali  formálne náležitosti bezodkladne vyzvaní na odstránenie nedostatkov, 

pričom v znení Štatútu úplne absentovala úprava samotnej lehoty na nápravu nedostatkov takto podanej žiadosti. 

V zmysle vyššie uvedenej úpravy platí, že ak by takýto žiadateľ napriek výzve nedostatky neodstránil, takáto 

žiadosť by mala byť vyradená z ďalšieho posudzovania. Znenie Štatútu v uvedenej časti považuje kontrolná 

skupina za nedostatočne určité a špecifické, čo môže mať za následok nesprávne posúdenie vo veci vyradenia 

žiadosti z dôvodu chýbajúcich informácií nevyhnutných pre jej posúdenie alebo z dôvodu, že žiadosť nebola 

doplnená o povinné prílohy. 

 

Odporúčanie 

➢ Zabezpečiť úpravu povinnosti odstrániť nedostatky podanej žiadosti o poskytnutie dotácie v lehote 

najneskôr do termínu uzávierky na podávanie žiadosti. 

 2.2.4  Nesúlad lehoty na vykonanie zúčtovania dotácie medzi VZN, Štatútom a Výzvou  

Kontrolná skupina konštatuje, že lehotu na vykonanie zúčtovania dotácie upravovalo znenie VZN, Štatútu ako 

i vyhlasovaných Výziev, pričom v rámci jednotlivých Výziev za kontrolované obdobie bola určená lehota na 

vykonanie zúčtovania 60 dní po ukončení projektu, čo korešpondovalo so znením platného a účinného VZN. 

V rozpore s uvedenou lehotou však bolo znenie Štatútu, ktoré upravovalo lehotu na vykonanie zúčtovania 

dotácie ako 60 pracovných dní. V súvislosti s uvedeným možno zároveň ustáliť, že Štatút ako interný 

vykonávací predpis upravujúci podmienky poskytovania dotácií nesmie byť v rozpore so znením VZN, pričom 

nezúčtovanie dotácie prijímateľom v uloženej lehote by malo mať za následok neposkytnutie dotácie v 1 resp. 

vo 2 nasledujúcich rozpočtových obdobiach. 

 

Odporúčanie 

➢ Zjednotiť úpravu lehoty na vykonanie zúčtovania medzi VZN, Štatútom a vyhlasovanými Výzvami. 

 2.2.5  Absencia úpravy časového rámca k vykonaniu administratívnej finančnej kontroly 

poskytnutých finančných prostriedkov 

Kontrolná skupina v rámci analýzy predložených interných predpisov zistila, že predmetné predpisy 

neupravovali lehotu na vykonanie  kontroly poskytnutých finančných prostriedkov hlavného mesta k zúčtovaniu 

dotácií za predchádzajúci rok. 

 

K vyššie popísanému stavu kontrolná skupina uvádza, že pri neskorom vykonávaní administratívnej finančnej 

kontroly (ďalej aj ako „AFK“) podľa zákona o finančnej kontrole a audite, by tak v prípade neskoro zistených 

nedostatkov v rámci zúčtovania dotácie nemohli byť hlavným mestom eventuálne uplatnené všetky právne 

možnosti na prípadné spätné vymáhanie poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

 



Späť na Obsah správy 

43 

 

Odporúčanie 

➢ Zabezpečiť úpravu Štatútu a iniciovať novelizáciu Smernice S04 – Zásady vykonávania kontroly 

v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy s ohľadom na jednoznačné stanovenie lehoty na 

vykonanie kontroly poskytnutých finančných prostriedkov hlavného mesta k zúčtovaniu dotácií za 

predchádzajúci rok, a to najneskôr ku dňu termínu ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie dotácií 

vyplývajúceho z Výzvy na aktuálny dotačný rok.  

 

 2.2.6  Absencia interného predpisu gestorského oddelenia pre poskytovanie, monitorovanie 

čerpania a zúčtovania dotácie 

Kontrolná skupina počas výkonu kontroly v časti analýzy interných predpisov hlavného mesta špecificky 

s akcentom na predpisy gestorského oddelenia dotačného programu zistila, že oddelenie kultúry nedisponovalo 

interným predpisom v súvislosti s poskytovaním dotácií, monitorovaním ich čerpania, zúčtovaním dotácií či 

súvisiacim vykonaním kontroly so stanovením termínov k splneniu jednotlivých zadefinovaných podmienok. 

 

V súvislosti s vyššie uvedeným tak kontrolná skupina zistila, že zodpovedné gestorské oddelenie nemalo 

k dispozícii interný riadiaci dokument, ktorý by mu a jeho zodpovednému zamestnancovi záväzným 

a určujúcim spôsobom stanovoval postup pre riešenie úloh súvisiacich s vyššie uvedenou agendou. 

Absencia takéhoto predpisu môže spôsobovať nekonzistentnosť a aplikačné problémy pri vyhodnocovaní 

splnenia jednotlivých podmienok žiadateľmi o poskytnutie dotácie, prípadne neskôr v dotačnom procese, 

splnenia podmienok prijímateľmi dotácie. 

Odporúčanie 

➢ Vytvoriť interný predpis k pracovným postupom gestorského oddelenia súvisiacim s celým procesom 

fungovania dotačného programu a s určením termínov na ich plnenie. 

Zoznam použitých podkladov: 

1. zákon č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

2. VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 

3. VZN č. 5/2022, ktorým sa mení VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí 

z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy; 

4. VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, v znení VZN č. 5/2022, 

5. Smernica S04 – Zásady vykonávania kontroly v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy, 

6. Štatút grantového programu z roku 2020, 

7. Štatút dotačného programu z roku 2023, 

8. Výzva grantového programu z roku 2020, 

9. Výzva grantového programu z roku 2021, 

10. Výzva grantového programu z roku 2022, a 

11. Výzva dotačného programu z roku 2023. 

 

 2.3  Námietky ku kontrolným zisteniam 

Dňa 19.06.2025 bol kontrolovanému subjektu doručený návrh čiastkovej správy č. 11/2024 z kontroly 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri poskytovaní dotácií v súlade 

s Dotačným programom Strategická podpora kultúrnych podujatí a VZN č. 5/2022, VZN č. 16/2012. 
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V nadväznosti na to zaslal v rámci stanovenej lehoty kontrolovaný subjekt dňa 25.06.2025 Útvaru mestskej 

kontrolórky list s názvom „Stanovisko ku kontrolným zisteniam a odporúčaniam“, pričom vychádzajúc z obsahu 

listu možno konštatovať, že kontrolovaný subjekt voči kontrolným zisteniam nepodal námietky a všetky 

kontrolné zistenia akceptoval. 

 

 2.4  Námietky a opatrenia k odporúčaniam kontrolnej skupiny 

Na základe vyššie uvedeného možno následne konštatovať, že kontrolovaný subjekt prijal šesť (6) 

z celkovo  siedmich (7) navrhovaných odporúčaní kontrolnej skupiny a následne k týmto akceptovaným 

odporúčaniam prijal jednotlivé opatrenia, ktoré kontrolná skupina považuje za dostatočné. 

V prípade jedného (1) odporúčania sa jedná iba o jeho čiastočnú akceptáciu, pričom kontrolná skupina 

považuje námietku kontrolovaného subjektu v danom prípade za neopodstatnenú a uvádza k nej nasledovné 

stanovisko.  

Kontrolná skupina v zmysle bodu č. 6 Tabuľky námietok ku kontrole požadovala splnenie odporúčania 

zabezpečiť úpravu Štatútu a iniciovať novelizáciu Smernice S04 – Zásady vykonávania kontroly v podmienkach 

hlavného mesta SR Bratislavy s ohľadom na jednoznačné stanovenie lehoty na vykonanie kontroly 

poskytnutých finančných prostriedkov hlavného mesta k zúčtovaniu dotácií za predchádzajúci rok, a to 

najneskôr ku dňu termínu ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie dotácií vyplývajúceho z Výzvy na 

aktuálny dotačný rok. 

Kontrolovaný subjekt ako opatrenie k vyššie definovanému odporúčaniu uviedol, že bude iniciovať novelizáciu 

Smernice S04 – Zásady vykonávania kontroly v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy a stanoví lehotu na 

vykonanie AFK k poskytnutým dotáciám za predminulý rok, najneskôr do termínu uzávierky výzvy za 

aktuálny rok. 

Ako odôvodnenie neakceptácie odporúčania pripojil kontrolovaný subjekt svoje stanovisko, ktorým zastával 

postoj, v zmysle ktorého nie je možné vykonať kontrolu AFK za predchádzajúci rok, nakoľko výzvy bývajú 

vyhlasované začiatkom roka a otvorené sú priemerne tri (3) týždne. Kontrolovaný subjekt ďalej dodal, že termín 

na zaslanie vyúčtovania pre projekty končiace v poslednom kvartáli roku je termín 5. januára nasledujúceho 

roku, pričom väčšina záverečných správ s vyúčtovaním býva doručená práve v januári. Kontrolovaný subjekt 

následne uviedol, že prípade, ak by sa termín vyhlásenia a uzávierky výzvy posunul z dôvodu vykonávanej 

kontroly, posunul by sa aj celý harmonogram výzvy, vrátane podpisov zmlúv, čo by v konečnom dôsledku 

skomplikovalo, resp. znemožnilo monitornig podporených projektov. 

Napriek uvedenému, vyhodnotila kontrolná skupina navrhnuté opatrenie kontrolovaného subjektu 

stanoviť lehotu na vykonanie AFK k poskytnutým dotáciám za predminulý rok ako nedostatočne účinné 

a odôvodnenie jeho stanoviska za nerelevantné. Vychádzajúc z kontrolovaných interných predpisov kontrolná 

skupina uvádza, že prijímatelia dotácie sú povinní v zmysle Štatútu „vykonať zúčtovanie poskytnutej dotácie na 

dotačný program do 60 pracovných dní po ukončení projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najneskôr 

však do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka“.1 Prijímateľ dotácie prostredníctvom elektronického 

portálu www.bratislava.egrant.sk predkladá hlavnému mestu záverečnú správu o realizácii projektu, ktorej 

súčasťou je vyúčtovanie dotácie, finančná správa, výstupy a súčasne aj zúčtovanie dotácie vo vyššie uvedenom 

termíne. 

 

1 Obdobná lehota  platila aj v zmysle vyhlasovaných Výziev ako aj v danom čase platných VZN, podľa ktorých bolo 

potrebné vykonať zúčtovanie dotácie do šesťdesiat (60) dní od ukončenia projektu. 

http://www.bratislava.egrant.sk/
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Takto formulovaná povinnosť prijímateľa dotácie vykonať zúčtovanie dotácie (a predložiť záverečnú správu) 

do šesťdesiat (60) pracovných dní po ukončení projektu predpokladá vykonanie zúčtovaní zrealizovaných 

projektov priebežne počas dotačného roka. Lehota na vykonanie zúčtovania poskytnutej dotácie do 5. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka sa uplatní len v prípade, že nie je možné vykonať zúčtovanie v skoršom 

predpokladanom termíne uvedených šesťdesiatich (60) pracovných dní. Fakticky sa uvedená lehota týka len 

projektov končiacich v poslednom kvartáli roku, teda z celkového počtu sa jedná len o malé percento 

podporených projektov. Kontrola predložených záverečných správ so všetkými povinnými prílohami tak má 

prebiehať priebežne počas roka a zároveň nemôže mať negatívny vplyv na celý harmonogram výzvy vrátane 

monitoringu podporených projektov. Práve naopak, kontrolná skupina je toho názoru, že kvalifikovane a včasne 

vykonávaný monitoring projektov umožňí gestorovi dotačného programu zabezpečiť zo strany prijímateľov 

dotácie riadne plnenie povinností súvisiacich so zúčtovaním a vyúčtovaním dotácie a jeho následným 

spracovaním a zaslaním hlavnému mestu v stanovených termínoch. Na základe uvedeného kontrolná skupina 

považuje námietku kontrolovaného subjektu za neopodstatnenú. 

V súvislosti s vyššie popísanými argumentmi kontrolnej skupiny táto podľa § 21 ods. 3 písm. d) zákona o 

finančnej kontrole vyžaduje od kontrolovaného subjektu prijať opatrenie na nápravu nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť kontrolnej skupine písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 

31.10.2025 k vyššie uvedenému odporúčaniu. 

Správu o plnení prijatých opatrení predloží kontrolovaný subjekt mestskej kontrolórke v termíne do 31.03.2026. 

 


	Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

